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RESUMEN 

La gestión del riesgo se ha convertido en una herramienta importante para el desarrollo 
de las organizaciones a nivel mundial, es por esta razón que el presente artículo trata 
y muestra los principales riesgos que se pueden evidenciar dentro de la 
implementación de las buenas prácticas de laboratorio (BPL) en la industria 
farmacéutica basado en los lineamientos del PMBOK. En este documento se puede 
observar el proceso de diseño de un plan general de riesgos con 4 fases principales 
las cuales son: La creación de un comité de expertos, identificación de los riesgos a 
través de la matriz DOFA, análisis de los riesgos, respuestas planificadas y estrategias 
de seguimiento y control.  

Mediante la ejecución de este trabajo investigativo, es posible obtener pautas que 
permitan a los profesionales de la industria farmacéutica elaborar un modelo de gestión 
de riesgos con el objetivo de garantizar la obtención de la certificación en BPL como 
un proyecto. 
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ABSTRACT 

Risk management has become an important tool for the development of worldwide 
organizations, it is for this reason that this article discusses and displays the main risks 
that could be evidence in the implementation of Good Laboratory Practice (GLP) in 
pharmaceutical industry based on the PMBOK guidelines. On this document, you can 
observe the design process of a general plan risk with its four main steps; which are 
the creation of an experts committee, identification of risks through the FODA matrix, 
risk analysis, planned responses and monitoring and control strategies. 

 
By executing this research work, it is possible to obtain a guideline that allow 
pharmaceutical industry professionals develop a risk management model in order to 
ensure obtaining the GPL certification as a project. 

Keywords: Risk management model, GLP, Pharmaceutical Industry, Risk. 

INTRODUCCIÓN 

Las buenas prácticas de laboratorio son un conjunto de reglas y procedimientos 
operativos que garantizan que los datos generados son reproducibles y 
representativos, asegurando así la validez y confiabilidad de los resultados al ofrecer 
productos seguros e inocuos al consumidor [1]. Adicional a esto la regulación 
colombiana también quiso brindar la seguridad al personal que se dedica a dicha 
actividad y garantizar la confiabilidad de los resultados con los cuales se asegura la 
calidad de los productos farmacéuticos, basado en la gestión del riesgo. 

En la actualidad la industria farmacéutica Colombiana se enfrenta al reto de 
mantenerse en el mercado tanto nacional como internacional en lo concerniente a la 
distribución y comercialización de medicamentos que cumplan con los más altos 
estándares de calidad, por lo tanto los entes regulatorios de nuestro país se vieron 
obligados a adoptar la normatividad vigente internacional del Informe 45 de la OMS 
frente al cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio (BPL), dando origen a la 
resolución 3619 de septiembre del 2013 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL [1] como requisito obligatorio para todos los laboratorios de control de calidad 
que se dedican a la prestación de servicios a terceros y para los fabricantes que 
cuentan con su propio laboratorio.  

La fabricación y la utilización de medicamentos, incluidos sus componentes, entrañan 
necesariamente algún tipo de riesgo. El riesgo asociado a la calidad es solamente un 
componente del riesgo total. Es importante comprender que la calidad del producto se 
debe mantener a lo largo de toda la vida del mismo, de manera que los atributos que 
son importantes para la calidad del medicamento concuerden con aquellos usados en 
los ensayos clínicos. Un enfoque eficaz de la gestión de los riesgos para la calidad 
puede incrementar las garantías de una elevada eficacia del medicamento destinado 
al paciente, proporcionando un medio proactivo para identificar y controlar posibles 
cuestiones relacionadas con la calidad durante el desarrollo y la fabricación. El uso de 



la gestión de riesgos para la calidad puede además facilitar la toma de decisiones si 
surge un problema de calidad. Una gestión de riesgos para la calidad proporciona a 
las autoridades más garantías sobre la capacidad de una compañía para tratar riesgos 
potenciales, y puede mejorar el alcance y el nivel de la supervisión directa por parte 
de las autoridades [2]. Esto supedita la relación existente entre la ICH Q9 y la 
resolución 003619 de septiembre del 2013 del MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL.  

En el contexto, la definición según el PMI para un proyecto, “es un esfuerzo temporal 
que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza 
temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final 
definidos” [3]. Lo que conlleva a visualizar la certificación de la industria farmacéutica 
en buenas prácticas de laboratorio por parte del INVIMA como un proyecto basado en 
la gestión de riesgos debido a los múltiples trances para lograr los entregables del 
mismo. Por ellos se hace importante diseñar e implementar un plan de gestión de 
riesgos estándar, con el fin de identificar, cuantificar, evaluar y controlar todos los 
posibles riesgos que garanticen el fin satisfactorio del proyecto, basado en las 
metodologías propuestas por el PMBOK. 

La gestión de proyectos implica la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer sus requisitos, 
esto se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de inicio, 
planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. La gestión de proyectos a 
menudo enfrenta una “triple restricción” relacionada con alcance, tiempo y costos del 
proyecto, la calidad de los mismos se ve afectada por el equilibrio de estos tres 
factores. Los proyectos también deben ser gestionados en respuesta a la 
incertidumbre, ya que el riesgo es un evento o condición incierta que, si ocurre, tiene 
un efecto positivo o negativo. Otro factor que influye de manera importante es la 
satisfacción del cliente. Es así que al añadir estos tres elementos adicionales se 
genera la “triple restricción ampliada”.  

La Gestión de la Calidad de un Proyecto comprende los procesos y actividades 
indispensables para que éste cumpla con las expectativas para las cuales fue 
diseñado. Incluye (i) la planificación de la calidad donde se identifican los requisitos en 
términos de calidad y/o normas que el proyecto debe cumplir debido a su naturaleza; 
(ii) aseguramiento de la calidad, fase en la que se auditan los requisitos de calidad y 
los resultados; (iii) control de calidad, en este proceso se monitorean los resultados de 
acuerdo con la planificación, se evalúa el desempeño y se promueven los cambios que 
sean necesarios [4]. 

El propósito de este artículo, es diseñar un plan general de gestión de riesgos, el logro 
satisfactorio de todos los entregables de acuerdo a la EDT (Estructura de división del 
trabajo) basado en el PMI, y obtener una herramienta que ayude a marcar la diferencia 
frente a la competencia; contemplado cada día la ocurrencia de un riesgo que ponga 
el proyecto en desventaja de la factibilidad del mismo. Hoy en día es vital que las 
organizaciones evolucionen en la ejecución de sus procesos por proyecto y no de una 
forma horizontal donde no se evidencia el retorno de la inversión en la innovación de 



sus productos y servicios; en una economía global que cada día es más exigente y 
competitiva. 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.1 Implementación del Modelo de gestión de riesgo  

Para la implementación de un modelo de gestión de riesgo que sea efectivo es muy 
importante tener claro cuáles son los procesos que incluye el proyecto en la gestión 
del mismo como planificación, identificación, análisis y control. Y para llevar a cabo 
estos procesos, se debe definir claramente que es un riesgo, para términos prácticos 
se definirá desde el punto de vista del PMBOK en donde “un riesgo es un evento o 
condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más 
de los objetivos del proyecto; puede tener una o varias causas, y, si ocurre uno o más 
impactos, en donde una causa puede ser un requisito especificado o potencial, un 
supuesto, una restricción, condición que materializa la posibilidad de consecuencias 
negativas o positivas”. [5] 

Para establecer el modelo de gestión de riesgos en las organizaciones a nivel nacional 
que se dedican al control de calidad de productos farmacéuticos, se debe seguir con 
una serie de pasos descritos a continuación con la creación de un comité de expertos, 
identificación de riesgos, análisis de los riesgos, establecimiento de estrategias de 
mitigación seguimiento y control. 

1.1.1 Creación de comité de expertos 

Para tener éxito en el modelo de gestión de riesgo se debe tener presente como 
primera medida la articulación con las áreas que están involucradas en el desarrollo 
de la actividad empresarial, para generar un comité en donde todos los líderes de 
proceso inicien y formen parte activa de la investigación que se desea generar para 
identificar los riesgos en la organización. Adicional a esto la contratación del personal 
idóneo, que haya participado en procesos de dicha certificación, con el fin que a partir 
de su experiencia aporten información valiosa al comité. 

Las actividades para gestionar un riesgo para la calidad suelen ser realizadas, aunque 
no siempre, por equipos interdisciplinarios. Cuando se forman estos equipos se debe 
incluir en ellos expertos de las áreas apropiadas (por ejemplo, del departamento de 
calidad, desarrollo de negocio, de ingeniería, de registros, de producción, de marketing 
y ventas, legal, y de estadística) además de personal con conocimiento en los 
procesos de gestión de riesgos para la calidad. [2] 

En base a la metodología del PMBOK; se debe establecer cuál sería el grupo de 
expertos en común que tienen hoy en día los laboratorios de control de calidad de la 
industria farmacéutica como lo son los miembros que conforman la dirección general, 
y los interesados del proyecto, así como también los directores de proyecto que han 
trabajado en el mismo ámbito (en este caso el gerente de calidad y el jefe del 
laboratorio de control de calidad),   y finalmente los expertos en la materia que incluye 



a los químicos farmacéuticos que han liderado procesos de certificación en BPL o 
empresas de servicios de asesorías.  

Definir el perfil de cada uno de los expertos, es necesario establecerlo, ya que se 
puede tener en cuenta la opinión para precisar cuál será el plan de gestión de riesgos 
a desarrollar y el aporte del conocimiento que cada uno puede brindar.  

El personal que toma las decisiones debe: ser el responsable de coordinar los distintos 
departamentos y funciones de su organización para gestionar los riesgos de la calidad, 
del mismo modo asegurar que hay un proceso definido, utilizado y revisado para 
gestionar estos riesgos de la calidad y que los recursos disponibles son los 
adecuados[2]. Y finalmente establecer las metodologías para la aplicación de las 
reservas para contingencias en materia de riesgos.  

1.1.2 Identificación de los riesgos 

Después de tener el comité claramente establecido, el segundo paso es la 
identificación de los riesgos. En este punto, es donde cada miembro de dicho comité 
juega un papel importante debido al conocimiento y la experiencia en las actividades 
críticas que conforman el proceso. Para el proceso de identificación, existen diversas 
metodologías: 

1.1.2.1. Lluvia de ideas 

Ya que los integrantes conocen las actividades de sus procesos y poseen experiencia, 
una metodología sencilla está en realizar reuniones en las cuales los integrantes 
plasmen sus conocimientos mediante el trabajo grupal y se empiece a recopilar 
información para su posterior clasificación [6]. Lo que se busca con la lluvia de ideas 
es obtener una lista completa de los riesgos del proyecto. 

1.1.2.2. Técnica Delphi:  

Es una manera de lograr un consenso de expertos. Los expertos en riesgos del 
proyecto participan en esta técnica de forma anónima. Un facilitador utiliza un 
cuestionario para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes del proyecto. Las 
respuestas son resumidas y posteriormente enviadas nuevamente a los expertos para 
recabar comentarios adicionales. Esta técnica ayuda a reducir sesgos en los datos y 
evita que cualquier persona ejerza influencia indebida en el resultado [5].  

1.1.2.3. Diagrama de procesos 

Diagramas de flujo que representen las actividades de los procesos de todas las 
dependencias y como estos pueden integrarse con el fin de comparar los procesos 
entre sí, para que como de forma individual y en red se verifique en donde es necesario 
uno o varios puntos de análisis, dependencias, decisiones y se identifiquen rutas 
críticas [6]. 

1.1.2.4. Matriz DOFA 



La matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas),  permite 
mediante un análisis analítico y con la información que hay disponible, cuáles son las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para construir estrategias FO, DO, 
FA, DA, ya que con el cruce de estas variables se pueden identificar acciones 
estratégicas viables. [6] Y así mismo aumenta el espectro de riesgos identificados, 
incluidos los generados internamente. 

Cualquiera sea el método, simples como encuestas y cuestionarios [6], información 
que puede tener el comité proviene del sistema CAPA, información externa o interna 
[7], la premisa fundamental es realizar el análisis con la mayor concentración y de una 
manera minuciosa, ya que muchas veces se dejan riesgos que a simple vista parecen 
insignificantes, pero pueden afectar considerablemente la actividad de la organización, 
y enfocarlos hacia las variables transversales que la resolución 003619 de 2013 del 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL ha definido, es decir investigar 
cuidadosamente qué actividades de la empresa pueden afectar a esas variables, esto 
con el fin de disminuir el valor de la inversión y encaminar el análisis para potenciar las 
posibles fortalezas que se tengan o mitigar y mejorar aquello que no se encuentre 
dentro de los parámetros normales. 

Después de realizar una investigación minuciosa de las metodologías empleadas para 
la identificación del riesgo; se establece que la MATRIZ DOFA es la que mejor se 
adopta al sistema de identificación de riesgos en la industria farmacéutica, debido a la 
estructura de negocio, ya que un atributo del análisis DOFA es maximizar las fortalezas 
y minimizar las debilidades, para que la empresa pueda aprovechar las oportunidades 
externas, mientras superan las amenazas identificadas. En este sentido hay un gran 
valor en los resultados que este análisis pueda producir para un negocio, por lo tanto 
se realiza una descripción de las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y 
fortalezas del proyecto en la tabla N°1. 

Tabla N°1. Matriz DOFA para la implementación de las buenas prácticas de 
laboratorio. 

FORTALEZAS DEL PROYECTO DEBILIDADES DEL PROYECTO 

 
F1.) Cuenta con un sistema de gestión de 
calidad implementado. 
F2.) El INVIMA acepta la certificación en BPL 
de otros países. 
F3.) La transitoriedad de la norma permite 
ampliar el tiempo hasta 3 años adicional para 
los laboratorios que al momento de entrar en 
vigencia la norma cuenten con certificación 
en BPM vigente. 
F4.) La confiabilidad de los resultados de 
análisis de los medicamentos. 
F5.) La trazabilidad de los resultados de 
análisis. 
F6.) Fabricación de productos de calidad. 

 
D1.) Que no se cuente con el dinero 
suficiente para la inversión de la certificación. 
D2.) No se cuente por el número suficiente 
del personal idóneo que cumpla con el perfil. 
D3.) Al determinar el impacto ambiental sea 
tan alto que el proyecto no sea viable. 
D4.) El cambio de los planos cuando el 
proyecto esté en marcha. 
D5.) Los sistemas computarizados no 
guarden copia de respaldo de la información 
digitalizada. 
D6.) El personal no este calificado y 
capacitado para los ensayos de análisis. 



F7.)Posee un plan estratégico del negocio. 
F8.)Satisfacción de sus clientes actuales, 
proveedores y aliados estratégicos. 
 
 

D7.) Desconocimiento de las características 
de peligrosidad de las sustancias empleadas 
en el laboratorio. 
D8.) Cambio constante de personal. 

 
OPORTUNIDADES DEL PROYECTO AMENAZAS DEL PROYECTO 

O1.) Ampliar el negocio frente a la prestación 
de servicio de análisis como un laboratorio 
de control de calidad. 
O2.) Dictar capacitaciones a diferentes 
organizaciones que se encuentran en el 
proceso de implementación de buenas 
prácticas de laboratorio. 
O3.)Trabajar en equipo con un comité de 
expertos. 
O4.) Firmar convenios con laboratorios 
certificados en BPL para las pruebas inter-
laboratorios. 
O5.) Participar en programas adecuados de 
ensayos de competencias y ensayos en 
colaboración y evaluación de desempeño.    

A1.) Variaciones en la TRM, con respecto a 
la adquisición de equipos. 
A2.) Otros laboratorios farmacéuticos no 
logren la certificación en BPL en el tiempo 
de transitoriedad de la norma, de forma que 
colapsen los establecimientos con BPL. 
A3.) La inversión de la certificación supere 
el valor de lo presupuestado. 
A4.) Contaminación ambiental. 
A5.) Empleo de métodos y procedimientos 
de trabajo no oficiales en las farmacopeas 
vigentes, ni validados. 
A6.) Catástrofes naturales. 

 

1.1.3. Análisis del riesgo: 

Tradicionalmente, los riesgos para la calidad se han evaluado de manera informal con 
distintos métodos (procedimientos empíricos y/o internos), por ejemplo, la recopilación 
de observaciones, las tendencias y otra información. Todo ello sigue proporcionando 
datos útiles que puede servir de apoyo para algunas cuestiones tales como la gestión 
de las reclamaciones, defectos de calidad, desviaciones y asignación de recursos.  

La industria farmacéutica y los reguladores pueden, además, evaluar y gestionar los 
riesgos utilizando herramientas de gestión del riesgo reconocidas y/o procedimientos 
internos (por ejemplo, procedimientos normalizados de trabajo). [2] 

 

1.1.3.1 Cuantificación del riesgo 

Una vez se tengan los riesgos debidamente identificados, el tercer paso es el análisis 
de riesgos, ya sea cualitativo o cuantitativo, esto con el fin de determinar la incidencia 
sobre las actividades del proceso productivo. En este punto es importante aclarar que 
dependiendo de la capacidad de la organización, existen diversas formas para evaluar 
los riesgos, las cuales se describen en la tabla N°2, dependerá de cada cual el proceso 
de investigación para encontrar la que más se ajuste a las necesidades empresariales 
como son:  



 

 

 

Tabla N°2. Metodologías para evaluación del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el presente artículo se desarrollaran la metodología evaluación de probabilidad e 
impacto de los riesgos, cada organización debe revisar implementar la metodología 
que cree más conveniente para sus procesos y objetivos del negocio. 

 

1.1.3.2 Modelo basado en la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 

Se puede evaluar los riesgos desde el punto de vista de cómo estos pueden afectar a 
cuatro variables principales: Calidad en lo entregado, Tiempo estipulado, Alcance y 
Costo de lo que se está ejecutando. 

En este caso, se evalúa la Probabilidad que indica la frecuencia en que puede aparecer 
un fallo y el impacto que puede causar el fallo, el cual hace referencia a la severidad 
que este tiene en el consumidor; la investigación de los riesgos está en manos del 
comité que establecerá los riesgos y que efectos causa en los procesos evaluados. 

La probabilidad y el impacto se evalúan en una escala numérica que será establecida 
por el comité, en el sentido práctico y a manera de ejemplo se indican los siguientes 
niveles que se pueden utilizar para determinar la Probabilidad (P) como se observa en 
la tabla N°3 y el Impacto (I) se describe en la tabla N°4, cabe aclarar que cada 
organización debe establecer sus criterios dependiendo de las necesidades 
empresariales [8]. 

Análisis modal de fallos y efectos FMEA 
Análisis del árbol de fallos 
Análisis de causa y efecto 
Categorización de riesgos 
Análisis de la matriz de riesgos 
Matriz de probabilidad e impacto 
Análisis de Monte Carlo 
Planificación de escenarios 
Análisis de sensibilidad 

Análisis del valor esperado 

Análisis del árbol de decisión 

Modelización y simulación 

Distribución de probabilidad [3] 



 
 
 
 
 
 

Tabla N°3. Niveles y descripción de Probabilidad (P) 
 

Probabilidad (P) Nivel Descripción 

Muy baja  1 El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales. 

Baja  2 El evento puede ocurrir en algún momento. 

Media 3 El evento podría ocurrir en algún momento. 

Media Alta  4 El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias. 

Alta  

 

5 Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 

circunstancias. 

 
 

Tabla 4. Niveles y descripción de Impacto (I) 
 

Impacto (I) Nivel Descripción 

Muy Bajo 1 Si el hecho llegara a presentarse tendría 
consecuencias o efectos mínimos. 

Bajo 2 Si el hecho llegara a presentarse, tendría mediano 
impacto.  

Medio 3 Si el hecho llegara a presentarse, tendría mediano 
impacto.  

Medio Alto 4 Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto 
impacto.  

Alto 5 Si el hecho llegara a presentarse, tendría un impacto 
altamente significativo. 

 
 
Luego de establecer las estimaciones de probabilidad por impacto, se debe realizar el 
cálculo del nivel del riesgo el cual se calcula al multiplicar el Impacto (I) por la 
Probabilidad (P) de la siguiente manera descrita en la tabla N°5: 
 
 

Tabla N°5. Cálculo del Nivel de riesgo 
 

PROBABILIDAD (P) 
OBJETIVO 
AFECTADO 

IMPACTO (I) PROB x IMPACTO 

5 Alcance 4 20 



PROBABILIDAD (P) 
OBJETIVO 
AFECTADO 

IMPACTO (I) PROB x IMPACTO 

Tiempo 1 5 

Costo 4 20 

Calidad 1 5 

Total Probabilidad x Impacto 50 

 
En este punto se evalúa cómo impacta el riesgo en cada uno de los objetivos 
planteados, y se establece el nivel de riesgo descrito en la tabla N°6, el cual es 
estandarizado y seleccionado por el comité. 
 

Tabla 6. Nivel de riesgo y ponderación. 
 

NIVEL DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO 

MUY ALTO Más de 70 

ALTO Entre 50 – 69 

MEDIO Entre 31 – 49 

BAJO Entre 11 – 30 

MUY BAJO Menos de 10 

 

Una vez establecido el nivel de riesgo se deben determinar qué tipo de respuesta se 
debe ejecutar, las cuales pueden ser Explotar, Mitigar, Evitar, Aceptar, Transferir, 
Mejorar y Compartir. En el sentido práctico se habla de: 

 Explotar: cuando se presentan oportunidades que puedan mejorar los procesos 
evaluados. Se puede seleccionar para los riesgos con impactos positivos. 

 Mitigar: Es una estrategia de respuesta a los riesgos  que busca reducir la 
probabilidad y/o impacto sobre el proyecto, a menudo es más eficaz que tratar de 
reparar el daño después de ocurrido el riesgo. 

 Mejorar: Se utiliza para aumentar la probabilidad y/o los impactos positivos de una 
oportunidad. 

 Compartir: Compartir un riesgo implica asignar toda o parte de la propiedad de la 
oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturar la oportunidad en 
beneficio del proyecto. 

 Aceptar: Depende del punto de vista que se mire; aceptar el riesgo es una 
estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto decide 
reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se 
materialice. Aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la 
oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa. 

 Evitar: Es eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. 

 Transferir: Es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del 
proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la 
responsabilidad de la respuesta.   



Es importante que en este punto las estrategias que se establezcan sean claras y que 
permitan llevar un control. La generación de indicadores es fundamental para ejercer 
un mayor control. En la figura N°1. Se muestra un ejemplo de una matriz de 
seguimiento que puede ser utilizada. 



Figura 1. Matriz de identificación y cuantificación del riesgo 

 

 

 

Nombre del Proyecto Siglas o abreviaturas del proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

FASE AREA CONOCIMIENTO ACTIVIDAD 

2. Planificación 11. Gestión de los Riesgos 
11.2 Identificar los riesgos / 11.3 

Realizar el análisis cualitativo de los 
riesgos 

PROBABILIDAD VALOR 
NUMÉRICO 

IMPACTO VALOR 
NUMÉRICO 

Muy Baja 1  Muy Bajo 1 

Baja 2 Bajo 2 

Media 3 Medio 3 

Media Alta 4 Medio Alto 4 

Alta 5 Alto 5 

CÓDIGO 
DEL 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

CAUSA 
RAÍZ 

ENTREGABLES 
AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
PROBABILIDAD 

OBJETIVO 
AFECTADO 

ESTIMACIÓN 
IMPACTO 

PROB x 
IMPACTO 

NIVEL 
DE 

RIESGO 

RESPONSABLE 
DEL RIESGO 

RESPUESTAS 
PLANIFICADAS 

TIPO DE 
RESPUESTA 

RESPONSABLE 
RESPUESTA 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

 
 

R-01 

   

5 

Alcance 5 25 

MUY 
ALTO 

     

Tiempo 3 15 

Costo 4 20 

Calidad 2 10 

Total Probabilidad x 
Impacto 

70 



1.1.4 Seguimiento y control de los riesgos 

Una vez realizado todo el proceso de implementación, es necesario llevar a cabo los 
planes de respuesta, monitorear los riesgos identificados, residuales y nuevos riesgos, 
y evaluar la efectividad del proceso de gestión a través del proyecto. Además  permitir 
mantener el sistema y evitar que este sufra retrocesos, y para ello es necesario que 
estos procesos lleven consigo incentivos, y todo lo que el área de Talento Humano 
pueda ofrecer para que los colaboradores se sientan motivados, de esta manera el 
proceso sea llevado de la mejor manera posible. 

Dentro de las estrategias de seguimiento y control, el modelo basado en la Calidad, 
Alcance, Tiempo y Costo en las matrices a elaborar, se debe asignar cuales son los 
responsables de los planes de respuesta y las acciones a tomar, estas deben ser 
monitoreadas por el comité de expertos con el fin de verificar el cumplimiento de los 
mismos. 

Dentro del proceso de gestión el comité debe generar una serie de indicadores que 
faciliten el seguimiento, con el fin de que el área de Talento Humano utilice estos 
indicadores para generar incentivos y potenciar el proceso. 

  

1.1.5 Bitácora de lecciones aprendidas 

Independiente del método que sea seleccionado para el análisis de los riesgos, en las 
organizaciones es recomendable que se establezca una bitácora de lecciones 
aprendidas para que toda la información quede registrada y sea una ganancia 
adicional para la compañía, es decir cada área cuando detecte algo significativo debe 
comunicarlo al comité y registrar el hecho para que este no vuelva a ocurrir, ya que es 
frecuente que el mismo suceso sea reiterativo, porque en muchas ocasiones la 
información queda en algunas personas y no en la organización. 

De forma práctica la bitácora debe tener los siguientes puntos: 

• Fecha 

• Área responsable 

• Quien registra 

• Suceso o evento encontrado 

• Qué proceso afecta 

• Qué estrategia se planteó para solucionar el evento 

Esta información debe ser comunicada a todos los miembros que puedan estar en 
contacto con el proceso, por medio de capacitaciones o en un cuadro en donde se 
representen las áreas y los procesos, o un signo distintivo que facilite la búsqueda de 
la lección aprendida [8]. Se puede reunir al equipo de expertos para conversar sobre 



que salió mal y que salió bien, pero lo más importante es que de la sesión puedan 
extraerse directrices sobre lo que se va hacer de ahora en adelante para que los 
errores no se vuelvan a cometer y para que los aciertos puedan repetirse en futuros 
proyectos. 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Este modelo de gestión de riesgo de calidad proporciona un enfoque científico y 
practico a la toma de decisiones. Además proporciona métodos documentados, 
transparentes y reproducibles que son necesarios para llevar a cabo las etapas del 
proceso de gestión de riesgo de calidad basándose en el conocimiento existente sobre 
la evaluación de la probabilidad, la gravedad y, en ocasiones, la capacidad de 
detección del riesgo.   

2.1 Plan piloto para la implementación del modelo de gestión de riesgos en la 
certificación de BPL  

Hasta el momento se ha podido observar que la gestión de riesgos de calidad es un 
proceso sistemático que consiste en valorar, controlar, comunicar y revisar los riesgos 
que pueden afectar a la calidad de un medicamento durante todo su ciclo de vida. El 
énfasis que se haga en cada componente dependerá de cada caso, pero para que un 
proceso sea robusto debe tener en cuenta todos los elementos con un nivel de detalle 
en proporción al riesgo específico. 

2.1.1. Comité de expertos 

El juicio de expertos juega un papel importante en las actividades que se están 
llevando en la ejecución del proyecto, por lo tanto las ventajas de esta herramienta 
radican fundamentalmente en el profundo conocimiento que tienen los expertos sobre 
los temas objeto de evaluación. Ello incluye: un ahorro de tiempo considerable, un 
costo reducido, una gran credibilidad de las conclusiones y una gran capacidad de 
adaptación a las diferentes situaciones que puedan surgir. 

Sin embargo es importante resaltar que es necesario definir de manera clara las áreas 
y/o aspectos que se desean evaluar, decidir la forma como los expertos van a 
proporcionar la información: oral o escrita, y elaborar los instrumentos donde se 
registraran las respuestas de los expertos (hojas de registros, cuestionarios, etc.) 

2.1.2. Técnica DOFA 

La premisa detrás del análisis DOFA es identificar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas en el concepto que se analiza. El resultado de la aplicación 
de esta metodología en el modelo descrito es maximizar las fortalezas y minimizar las 
debilidades, para que la industria farmacéutica pueda aprovechar las oportunidades 
externas, mientras superan las amenazas identificadas. En este sentido, hay un gran 
valor en los resultados que este análisis puede producir para el proyecto. 

 



2.1.3. Cuantificación  

La propuesta de evaluar los riesgos desde el punto de vista de la triple restricción, el 
Tiempo, Costo, Calidad y Alcance, puede facilitar una visión más amplia, en cuanto a 
que se puede identificar como además de la calidad existen otras variables que afectan 
a las organizaciones en sus procesos, por ejemplo cuando se evalúa la incidencia que 
tiene la no obtención de la certificación en BPL, en estos aspectos afectaría los costos 
y el alcance de los objetivos propuestos por la planeación estratégica. La cuantificación 
de riesgos permite calcular la probabilidad de ocurrencia para implementar un plan 
adecuado que posibilite la mitigación del riesgo. 

2.1.4. Seguimiento y control 

En las organizaciones siempre debe existir la responsabilidad y el autocontrol, realizar 
sus procesos con ética y transparencia. Al implementar un modelo de riesgos es 
común abordar todos aquellos inconvenientes que pueden generar problemas al 
consumidor pero también nace la necesidad de potenciar todo aquello que puede 
beneficiar a la empresa. Es por esto que cualquiera que sea el modelo se debe crear 
una política organizacional que sea apoyada desde la dirección, para que la gerencia 
tenga en cuenta los cambios, las nuevas amenazas y oportunidades que puede tener 
la empresa ante las modificaciones realizadas por el INVIMA.  
No existe un modelo preciso, los modelos existentes tienen diferentes formas para 
evaluar y gestionar los riesgos, obviamente todos coinciden en mejorar y controlar, 
pero si es necesario que cuando se realicen estas actividades el control y la mejora 
continua sea gestionada por el comité. 

2.1.5. Lecciones aprendidas 

A la hora de dejar constancia de la experiencia de un proyecto como la certificación en 
BPL en la industria farmacéutica, no solo hay que centrarse en los errores que se 
cometieron sino también en los aspectos positivos y reseñables, ya que, todos los 
procesos y decisiones que contribuyeron al éxito del proyecto podrían perderse y los 
efectos de este olvido serían tan negativos como no tratar de aprender de los errores 
que se cometieron. Por eso, podría resumirse que, entre las lecciones aprendidas de 
un proyecto hay que contabilizar: los errores cometidos, los riesgos a lo que el proyecto 
se vio expuesto, las decisiones que mejor funcionaron y los procesos y técnicas que 
más eficiencia aportaron. 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

 

 Diseñar un plan general de gestión de riesgo se convierte en una ganancia en 
la evolución de la industria farmacéutica, ya que tiene en cuenta los elementos 
que no pueden faltar en un plan estratégico de proyecto. Dichos elementos se 
encuentran íntimamente ligados a la naturaleza, magnitud y complejidad que 
deberá definir cuáles procesos exactamente serán requeridos para el logro de 
un Plan seguro, conveniente y eficiente para el proyecto. 
 

 Dentro del modelo de gestión de riesgo la herramienta de seguimiento y control 
se convierte a menudo relevante en el ciclo de vida del proyecto, debido a que 
da lugar a la identificación de nuevos riesgos, la re-evaluación de los actuales 
y los cierres de obsoletos.  
 

 La gestión de los riesgos del proyecto debe ser un punto importante en el orden 
del día en las reuniones periódicas sobre el estado del proyecto y más aún 
cuando el Gerente de calidad debe tener acceso directo a los más altos niveles 
de la gerencia donde se tomen decisiones sobre la política o los recursos del 
laboratorio, según lo establecido por la normatividad vigente. 

 El modelo basado en la triple restricción Calidad, Alcance, Tiempo y Costo 
facilita el análisis de los riesgo, en cuanto a evaluar y priorizar los mismos, 
dependiendo del proceso a revisar, lo cual puede facilitar la optimización de los 
recursos disponibles. 

 

 Se puede observar en la matriz de análisis cualitativo y cuantitativo de los 
riesgos que los entregables afectados siempre tienen relación con el proyecto, 
en otras palabras la gran mayoría de riesgos evidenciados de llegar a 
materializarse, el impacto generaría la perdida por completo del proyecto, así la 
probabilidad en ocasiones sea mínima.  
 

 En el proceso de analizar un riesgo es importante reconocer que cada riesgo 
tiene sus características propias, no siempre es percibido de igual manera entre 
los miembros del proyecto y esto puede terminar en resultados inadecuados, 
por tanto es transcendental que participen las personas especialistas de los 
diferentes procesos del proyecto y que la metodología a ser empleada sea la 
que más se ajuste a las características del laboratorio.  
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Anexo 1. Matriz cualitativa y cuantitativa de riesgos del proceso de certificación de las BPL en la industria farmacéutica según lineamientos del PMI 

 

 

   
   
    

 

NIVEL DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD X IMPACTO 

MUY ALTO Más de 70 

ALTO Entre 50 – 69 

MEDIO Entre 31 – 49 

BAJO Entre 11 – 30 

MUY BAJO Menos de 10 

 

C ÓD IGO D EL 

R IESGO

D ESC R IPC IÓN  D EL 

R IESGO
C A U SA  R A Í Z

EN TR EGA B LES 

A FEC TA D OS

ESTIM A C IÓN  

PR OB A B ILID A D

OB JETIV O 

A FEC TA D O

ESTIM A C IÓN  

IM PA C TO

PR OB  x 

IM PA C TO

N IV EL D E 

R IESGO

R ESPON SA B LE 

D EL R IESGO

R ESPU ESTA S 

PLA N IF IC A D A S

TIPO D E 

R ESPU ESTA

R ESPON SA B LE 

R ESPU ESTA

PLA N  D E 

C ON TIN GEN C IA

Alcance 5 25

Tiempo
3 15

Costo 4 20

Calidad
3 15

75

Alcance
2 6

Tiempo
4 12

Costo
4 12

Calidad
3 9

39

Gerente 

Financiero

Realizar comparación 

entre los costos que se 

incurren y los 

beneficios que se 

esperan alcanzar. 

Adicional a esto 

realizar un 

apalancamiento 

Financiero.

Mitigar
Gerente del 

proyecto

Elaborar la 

evaluación 

Financiera 

proyecto.

Gerente de 

Calidad 

Presentar presupuesto 

del proyecto donde se 

relacione el numero de 

personas que se 

requieren para el 

desarrollo de cada 

actividad.

Transferir 

Gerente de 

Recursos 

Humanos

Firma de contrato 

con un aliado 

estrategico para el 

reclutamiento de 

personal requerido. 

MUY ALTO

MEDIOR-02

Total Probabilidad x 

Impacto

No se cuente con el 

dinero suficiente 

para la inversión 

de la certificación.

Estudio financiero,  

evaluación ex-ante 

no se realizo 

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

5R-01

Total Probabilidad x 

Impacto

3

El recurso financiero 

de la organización no 

tiene la suficiente 

cobertura para 

aumentar la cantidad 

de empleados.

Personal Calificado 

El area de control 

de calidad no 

cuente con el 

número suficiente 

del personal para 

el desarrollo de las 

actividades

 

FASE AREA CONOCIMIENTO ACTIVIDAD 

2. Planificación 11. Gestión de los Riesgos 
11.2 Identificar los riesgos / 11.3 Realizar el análisis cualitativo de los 

riesgos 

Nombre del Proyecto Siglas o abreviaturas del proyecto 

Certificación en Buenas Practicas de Laboratorio en la industria Farmaceutica C.B.P.L.I.F 

PROBABILIDAD 
VALOR 

NUMÉRICO 
IMPACTO 

VALOR 
NUMÉRICO 

 Muy Baja 1  Muy Bajo 1 

Baja 2 Bajo 2 

Media 3 Medio 3 

Media Alta 4 Medio Alto 4 

Alta 5 Alto 5 



C ÓD IGO D EL 

R IESGO

D ESC R IPC IÓN  D EL 

R IESGO
C A U SA  R A Í Z

EN TR EGA B LES 

A FEC TA D OS

ESTIM A C IÓN  

PR OB A B ILID A D

OB JET IV O 

A FEC TA D O

ESTIM A C IÓN  

IM PA C TO

PR OB  x 

IM PA C TO

N IV EL D E 

R IESGO

R ESPON SA B LE 

D EL R IESGO

R ESPU ESTA S 

PLA N IF IC A D A S

TIPO D E 

R ESPU ESTA

R ESPON SA B LE 

R ESPU ESTA

PLA N  D E 

C ON TIN GEN C IA

Alcance 4 16

Tiempo 3 12

Costo 4 16

Calidad
2 8

52

Alcance 4 20

Tiempo 4 20

Costo 5 25

Calidad 2 10

75

Alcance 2 4

Tiempo 4 8

Costo
3 6

Calidad
1 2

20

Alcance 2 4

Tiempo 4 8

Costo 4 8

Calidad 3 6

26

Alcance 1 2

Tiempo 1 2

Costo 1 2

Calidad 2 4

10

Alcance
2 8

Tiempo
4 16

Costo
4 16

Calidad
2 8

48

Alcance 2 6

Tiempo 3 9

Costo 4 12

Calidad 3 9

36

Gerente 

Financiero

Asegurar por medio de 

reuniones periodicas 

con los proveedor de 

cuales son las 

proyecciones de las 

necesidades para el 

area de Control de 

Calidad. 

Explotar
Gerente del 

proyecto 

Elaboración de Plan 

maestro de 

auditorias a 

proveedores.

Gerente de 

Calidad 
N.A. N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Gerente de 

Recursos 

Humanos

Desarrollar 

evaluaciones de 

desempeño con el 

personal en busqueda 

de acciones 

preventivas y 

corresctivas a tomar 

con el fin de lograr la 

integración del equipo 

de trabajo.

Aceptar 
Gerente del 

proyecto

Elaborar e 

implementar 

politicas de 

incentivación del 

personal.

Lider de 

Sitemas de 

Información

N.A. N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Gerente de 

Calidad 
N.A. N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Ingeniero 

Ambiental 

Identificar, cuantificar 

y valorar todos los 

posibles impactos 

ambientales sobre el 

entorno y los posibles 

efectos del entorno 

sobre el proyecto.

Aceptar 
Gerente de 

Proyecto

Elaborar el plan de 

manejo Ambiental. 

Gerente de 

Calidad 
Mitigar 

Gerente de 

Proyecto

Realizar auditorias 

periodicas al 

cumplimiento del 

plan de gestion del 

Cronograma.

Llevar a cabo comites 

tecnicos donde se 

elaboren, se revisen y 

se aprueben los planos 

de las instalaciones.

ALTO

MUY ALTO

BAJO

BAJO

3

4

Total Probabilidad x 

Impacto

Total Probabilidad x 

Impacto

Deficiencias en el 

proceso de 

establecer perfil y 

habilidades del 

personal a contratar 

MUY BAJO

MEDIO

MEDIO

Desconocimiento 

de las 

características de 

peligrosidad de las 

sustancias 

empleadas en el 

laboratorio.

R-07

No se cuente con 

una politica de 

manejo de reactivos 

y sustancias 

peligrosas 

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

2

Total Probabilidad x 

Impacto

Falta de 

implementación de 

politicas de 

incentivar al 

personal 

Cambio constante 

de personal.
R-08 Personal Calificado 4

Total Probabilidad x 

Impacto

Satisfacción de sus 

clientes actuales, 

proveedores y 

aliados 

estratégicos.

Pago oportuno de sus 

cuentas por pagar
R-09

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

2

Total Probabilidad x 

Impacto

Los sistemas 

computarizados no 

guarden copia de 

respaldo de la 

información 

digitalizada.

Falta de inclución 

en la planeación del 

proyecto la 

validacion de  los 

sistemas 

computarizados que 

almacenan la 

información

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

R-03

Al identificar los 

impactos 

ambientales en el 

proyecto sea tan 

altos, que no sea 

viable.

Falta la creación de 

un departamento 

SYSO que desarrolle 

la evaluación 

ambiental del 

proyecto

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

R-05

5

Total Probabilidad x 

Impacto

Laboratorio de 

Control de Calidad 

Los planos no sean 

aprobados por el 

Gerente de Calidad 

en conjunto con el 

Gerente del proyecto 

El cambio de los 

planos cuando el 

proyecto esté en 

marcha.

R-04

R-06

El personal no este 

calificado y 

capacitado para 

los ensayos de 

análisis.

Ejecución 2

Total Probabilidad x 

Impacto



C ÓD IGO D EL 

R IESGO

D ESC R IPC IÓN  D EL 

R IESGO
C A U SA  R A Í Z

EN TR EGA B LES 

A FEC TA D OS

ESTIM A C IÓN  

PR OB A B ILID A D

OB JET IV O 

A FEC TA D O

ESTIM A C IÓN  

IM PA C TO

PR OB  x 

IM PA C TO

N IV EL D E 

R IESGO

R ESPON SA B LE 

D EL R IESGO

R ESPU ESTA S 

PLA N IF IC A D A S

TIPO D E 

R ESPU ESTA

R ESPON SA B LE 

R ESPU ESTA

PLA N  D E 

C ON TIN GEN C IA

Alcance
2 8

Tiempo
4 16

Costo
5 20

Calidad 3 12

56

Alcance 5 20

Tiempo 5 20

Costo 5 20

Calidad 3 12

72

Alcance 3 6

Tiempo 4 8

Costo 5 10

Calidad 1 2

26

Alcance 2 4

Tiempo 3 6

Costo 4 8

Calidad 1 2

20

Alcance 1 2

Tiempo 2 4

Costo 1 2

Calidad 1 2

10

Alcance 3 6

Tiempo 3 6

Costo 3 6

Calidad 1 2

20

Alcance
2 2

Tiempo
1 1

Costo 1 1

Calidad
2 2

6

Ingeniero Civil N.A. N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Gerente de 

Calidad 
N.A. N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Gerente 

Financiero
N.A. N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Gerente de 

Calidad 
N.A. N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Gerente 

Financiero

Documentar todas las 

decisiones de compra 

de equipos nuevos, 

identificando las 

propuestas y los 

potenciales 

vendedores.

Mitigar
Gerente de 

Proyecto

Firma de contrato 

con una entidad 

financiera para la 

adquisición de 

equipos por 

Leasing. 

Gerente de 

Calidad 
N.A. N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Gerente de 

Calidad 

Firma del contrato de 

prestación de servicio 

de mantenimiento y 

calibracion de equipos 

con un ente certificado.

Mitigar 
Gerente del 

proyecto 

Se cuente con un 

proveedor alterno 

de servicio y el 

cobro de multas en 

caso de 

incumplimientos al 

contrato.

MUY ALTO

Total Probabilidad x 

Impacto

La realización de 

adquisición de 

equipos nuevos, no 

se l leve a cabo en 

el tiempo 

establecido.

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

Falta de seguimiento 

y  control al plan 

gerencial de 

adquisiciones 

4

Demoras en el 

proceso de 

instalacion de 

equipos

Carencia en la firma 

de un contrato de 

prestación de 

servicio de 

instalación, 

mantenimiento y 

calificación de 

equipos. 

ALTOR-10 4

Total Probabilidad x 

Impacto

Laboratorio de 

Control de Calidad 

MUY BAJO

BAJO

Total Probabilidad x 

Impacto

Variacion en la 

tasa representativa 

del mercado que 

afecte los costos 

del proyecto

R-13

La menor oferta de 

dólar en el mercado 

global y la caida del 

precio de petroleo.

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

2

R-11

BAJO

Total Probabilidad x 

Impacto

2R-12

Enfermedades 

profesionales por 

falta de uso de los 

EPP (Equipos de 

protección 

personal)

La planificación de la 

compra en relación a 

cantidad de EPP para 

todo el personal no 

fue eficiente 

Seguridad en el 

Laboratorio

presentarse un 

desastre natural 

(sismo u inundación)

Seguridad en el 

Laboratorio
2

Retrasos en los 

tiempos de entrega 

de la obra civil

R-15

Generación de 

riesgo Biologico 

para todo el 

personal del 

laboratorio de 

control de calidad 

R-14

Total Probabilidad x 

Impacto

No se documente, ni 

se capacite al 

personal en manejo 

de material 

biologico.

MUY BAJO

Total Probabilidad x 

Impacto

Procedimientos de 

Trabajo
1

BAJO

Total Probabilidad x 

Laboratorio de 

Control de Calidad 
2

No se documente 

dicha actividad 

según lo establecido 

por la legislación o 

el solicitante del 

analisis

R-16

Las cantidades de 

muestras de 

retención 

almacenadas no 

sean de las 

caracteristicas y 

suficientes para un 

re-analisis en caso 

de que sea 

necesario

 



C ÓD IGO D EL 

R IESGO

D ESC R IPC IÓN  D EL 

R IESGO
C A U SA  R A Í Z

EN TR EGA B LES 

A FEC TA D OS

ESTIM A C IÓN  

PR OB A B ILID A D

OB JET IV O 

A FEC TA D O

ESTIM A C IÓN  

IM PA C TO

PR OB  x 

IM PA C TO

N IV EL D E 

R IESGO

R ESPON SA B LE 

D EL R IESGO

R ESPU ESTA S 

PLA N IF IC A D A S

TIPO D E 

R ESPU ESTA

R ESPON SA B LE 

R ESPU ESTA

PLA N  D E 

C ON TIN GEN C IA

Alcance 3 9

Tiempo
3 9

Costo 4 12

Calidad
4 12

42

Alcance 3 6

Tiempo 4 8

Costo 5 10

Calidad 1 2

26

Alcance
3 12

Tiempo
4 16

Costo
3 12

Calidad 5 20

60

Alcance 2 6

Tiempo 1 3

Costo 1 3

Calidad 3 9

21

Alcance 1 1

Tiempo 2 2

Costo 3 3

Calidad 1 1

7

Alcance 2 4

Tiempo 1 2

Costo 1 2

Calidad 1 2

10

MUY BAJO

Total Probabilidad x 

Impacto

La documentación 

suministrada al 

INVIMA para la 

solicitud de 

Certificación en BPL 

sea rechazada

R-22

Falta de seguimiento 

y control a los 

requisitos necesario 

para solicitar la 

visita de 

certificación exigida 

por el INVIMA Ejecución 

2

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

3

No exista un plan 

integrado de 

Control de plagas 

R-21 MUY BAJO

Total Probabilidad x 

Impacto

No se contemplo en 

la planeación del 

proyecto la 

documentación del 

programa integrado 

de Control de Plagas.

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

1

BAJO

Total Probabilidad x 

Impacto

La implementación 

de las Politicas de 

Calidad exigidas 

por la resolución 

03619 no este 

acorde con las de 

la organización.

Falta de compromiso 

por parte de la 

dirección estrategica 

de la compañía 

R-20

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

2

La efectividad de los 

planes de respuesta 

en el seguimiento y 

control de las 

auditorias internas y 

externas no son los 

esperados.

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

4

BAJO

Total Probabilidad x 

Impacto

ALTO

Total Probabilidad x 

Impacto

R-19

Desconocimiento del 

requisito establecido 

en la normatividad 

vigente 

Incumplimiento a la 

responsabilidad 

establecida del 

Gerente de Calidad 

Falta de 

implementación del 

area de servicio al 

cliente 

R-17

R-18

Deficiencias en el 

proceso de 

integración entre el 

Sistema de Gestion 

de Calidad y el 

Laboratorio de 

Control de Calidad 

No se cuente con  

un contrato de 

prestación de 

servicio con un 

laboratorio externo 

para tercerizar los 

analisis

MEDIO

Total Probabilidad x 

Impacto

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

3
Gerente de 

Proyecto

Documentar en el plan 

de gestion del Alcance 

del proyecto la firma 

del contrato con 

laboratorios de 

analisis a terceros

Transferir 
Gerente del 

proyecto

Firmar un acuerdo 

de Calidad entre las 

dos partes 

interesadas para el 

cumplimiento en los 

tiempos de 

respuesta.  

Gerente del 

proyecto
N.A. N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Director 

Tecnico
N.A. N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Lider de 

Gestion de 

Calidad 

Realizar revisiones 

periodicas por parte de 

la gerencia estrategica, 

donde se evalue la 

efectividad del 

sistema.

Mitigar 
Gerente del 

proyecto

Implementar 

politica de 

incentivos 

economicos por el 

cierre eficiente de 

los CAPAS (Acciones 

correctivas y 

preventivas de no 

conformidades)

Lider de 

Gestion de 

Calidad 

N.A. N.A N.A.

Solo l levar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Ingeniero 

Ambiental 
N.A.

 

 



C ÓD IGO D EL 

R IESGO

D ESC R IPC IÓN  D EL 

R IESGO
C A U SA  R A Í Z

EN TR EGA B LES 

A FEC TA D OS

ESTIM A C IÓN  

PR OB A B ILID A D

OB JET IV O 

A FEC TA D O

ESTIM A C IÓN  

IM PA C TO

PR OB  x 

IM PA C TO

N IV EL D E 

R IESGO

R ESPON SA B LE 

D EL R IESGO

R ESPU ESTA S 

PLA N IF IC A D A S

TIPO D E 

R ESPU ESTA

R ESPON SA B LE 

R ESPU ESTA

PLA N  D E 

C ON TIN GEN C IA

Alcance
5 20

Tiempo
5 20

Costo
5 20

Calidad
4 16

76

Alcance 4 16

Tiempo
3 12

Costo
5 20

Calidad 4 16

64

Alcance 2 4

Tiempo 3 6

Costo
3 6

Calidad 2 4

20

Total Probabilidad x 

Impacto

BAJO

Total Probabilidad x 

Impacto

Participar en 

programas 

adecuados de 

ensayos de 

competencias y 

ensayos en 

colaboración y 

evaluación de 

desempeño.

R-24

Las sustancias y 

materiales de 

referencia no sean 

de la calidad 

adecuada.

Deficiencias en el 

proceso de 

elaboración del 

presupuesto para 

compra de 

estandares y 

sustancias de 

referencia de Calidad 

Dar cumplimiento al 

requisito establecido 

en la resolución 

03619 frente a 

determinar la 

incertidumbre de la 

medición.

R-25

Procedimientos de 

Trabajo

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

4

2

ALTO

No certificarse en 

buenas practicas 

de laboratorio, 

aumentando los 

costos del proyecto 

y tercerizar los 

analisis.

R-23

Falta de compromiso 

y desconocimiento 

por parte de la 

Gerencia General en 

el cumplimineto 

obligatorio de esta 

normatividad para 

continuar con el 

funcionamiento de la 

compañía.

MUY ALTO

Total Probabilidad x 

Impacto

Certificacion en 

Buenas Practicas 

de Laboratorio

4

Gerente de 

Calidad 
N.A. N.A N.A.

Solo llevar a cabo 

en caso de que se 

materialize el 

riesgo.

Gerente de 

Calidad 

Implementación de 

comites de trabajo con 

expertos en la 

certificación de Buenas 

Practicas de 

Laboratorio con el fin 

de realizar seguimiento 

y control al Plan de 

Gestion del 

Cronograma.

Mitigar
Gerente del 

proyecto

Realizar estudio de 

pre-factibil idad de 

realizar los analisis 

de Control de 

Calidad con un 

laboratorio que 

cuente con la 

certificación  en BPL

Gerente de 

Calidad 

Buscar alianzas con 

entidades que esten 

interesados en 

trabajar en comites de 

ensayos de 

competencias y 

evaluación de 

desempeño.

Compartir 
Gerente del 

proyecto

Firmar Contratos de 

confidencialidad 

con organizaciones 

que se dedican a la 

prestacion de 

servicios de 

analisis. 

 


