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• Sobre documentación y estructuración de proyectos

• Definir los responsables de la evaluación

1. ¿Cuáles considera que son las principales causas de 

fracaso de los proyectos de acuerdo a la siguiente lista? 

• Los objetivos no están claramente definidos

• El objetivo no está comprometido con el proyecto

• Gestión inadecuada

• Los responsables del proyecto carecen de habilidades de 

integración.

• Resolución demasiado lenta de los problemas.

• No se progresa de forma constante.

• Equipos débiles o seleccionados incorrectamente.

• Herramientas para la gestión de proyectos

• En relación a los entregables

4. ¿Cuáles considera que son las falencias conceptuales que 

se tienen? 

• Sobre que es gestión de proyectos

• Sobre las áreas y procesos de gestión de los proyectos

• Crear mecanismos de evaluación 
• Establecer periodicidad de la evaluación y conveniencia del 

momento de realizarla.

3. ¿De qué manera se miden los resultados del trabajo? 

• De manera cualitativa

• Por medio de indicadores

ANEXO No 1. TABULACIÓN DE ENCUESTAS ESTRATEGIA PARA PROMOVER Y ASEGURAR LA METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

• Sobre planeación y formulación de proyectos

5. ¿Cómo les gustaría recibir esta socialización y 

asesoramiento? 

• Charlas mensuales

• Por medio de correo electrónico

• Circular informativa

PREGUNTA/RESPUESTAS

2. ¿Que consideran más engorroso de implementar una 

metodología de evaluación? 

• Definir los criterios de evaluación

• Sobre retroalimentación de los proyectos


