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RESUMEN 

El presente ensayo académico es una propuesta académica formal que nace de la 

necesidad percibida de diseñar la formulación al interior de la estructura organizacional de la 

policía nacional una Oficina de gestión de proyecto (OGP).      

El trabajo desarrolla 3 fases metodológicas que permite desagregar cada uno de los 

componentes fundamentales que intervienen en el proceso de implementación una OGP. La 

primera fase hace una evaluación interna donde se relaciona una investigación que midió el nivel 

de madurez actual de los procesos asociados al manejo de proyectos, permitiendo obtener la 

cercanía de la institución con la dirección y gestión. En la segunda fase se describe el diseño 

funcional de la OGP; se define el marco estratégico delimitando las funciones, la tipología, el 

alcance y las funciones. Y como última fase del diseño de implementación muestra el posible 

escenario de funcionamiento y puesta en marcha de la OGP.  

Palabras Claves: OGP, Gerencia de Proyectos, Madurez de proyecto, Gestión de proyectos. 

ABSTRACT 

      This paper is a formal academic proposal that comes from the perceived need to develop 

within the national police with a project management office (PMO). The paper develops three 

methodological phases which allows disaggregate each of the key components involved in the 

process of implementing a PMO. The first phase makes an internal diagnostic research that 

measured the current maturity level of processes making possible to obtain proximity of the 

institution to address management issues. In the second phase the functional design of the OGP 

is described; it defined the strategic framework defining the functions, types, scope, functions. 

And last phase deployment scenario shows the operation and implementation of the OGP.   

Keywords: PMO, Project Management, Project Maturity, Project Management. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del modelo de oficina de proyectos tuvo sus comienzos a fines de la 

Segunda Guerra Mundial, a través de las instituciones militares de los Estados Unidos. Estos 

desarrollos se dieron por la misma dinámica de la guerra donde las tareas de investigación e 

innovación se encargaban a unidades especializadas e independientes agrupadas bajo el mismo 

macro-objetivo general. 

Las siguientes décadas se caracterizaron por agrupar grupos de proyectos de forma 

independiente y sin ningún rigor sistémico, al contrario las unidades formalizaban su trabajo de 

forma independiente y la directriz comunicacional era de una sola vía, estas restricciones de 

independencia produjo que los proyectos perdieran interacciones de incremento de valor y 

complementos productivos serios. 

      Durante las últimas 2 décadas las organizaciones han entendido de nuevo la importancia 

de  integrar los procesos de gestión de proyectos bajo un mismo esquema metodológico que 

permita acrecentar los niveles de eficiencia y satisfacción dentro de la organización, es por ello 

que la dirección o gerencia de proyectos ha crecido y las organizaciones se han reestructurado 

para centralizar todos los proyectos de la organización, estableciendo estándares, procesos y 

herramientas, así como políticas comunes, con el propósito de disminuir el número de proyectos 

fallidos e incrementar los beneficios de la empresa, adicionalmente los constantes cambios 

producidos por el entorno globalizado que empuja a escenarios de incertidumbre cada vez más 

complejos (Alsina, 2004, párr. 1).  

      De esta manera la estructuración de proyectos ha logrado mitigar los espacios de 

incertidumbre y riesgo, obteniendo altos de niveles de terminación efectiva de proyectos 

alienados con los objetivos estratégicos que proponen la organización. 
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      Algunas organizaciones que han tomado la iniciativa de incorporar sus oficinas de 

proyectos, lo han realizado de forma parcial y/o aislada, dejando la OGP como una unidad 

táctica,  y de apoyo, a lo que se plantea un razonamiento totalmente equivocado, ya que la OGP 

es una forma natural de hacer crecer la misión de las organizaciones. Los resultados han 

demostrado que como consecuencia del aumento en la adopción de prácticas de desarrollo de 

equipos de proyectos, para cualquier tipo de actividad en las diferentes organizaciones, surge la 

necesidad de implantar dentro de las mismas la cultura de la Dirección de proyectos (Gómez, 

2004). Esta necesidad nace para que la organización logre mejorar los procesos dentro de la 

triada elemental (Costo – Alcance – Tiempo) y con ello la generación de valor hacia sus clientes 

(Melymuka, 1999). 

      La policía nacional de Colombia actualmente no cuenta con una OGP propia, tampoco 

apropia ninguna metodología de proyectos, y tampoco cuenta con personal capacitado para este 

tipo de cargos. Así mismo existe una conciencia emergente y generalizada al interior de las 

organizaciones públicas y privadas las cuales consideran la importancia de crear una OGP como 

un área de especial relevancia para el desarrollo de las actividades (Kendall & Rollins, 2003; 

Kerzner. 2.003). De esta manera aparece la necesidad de proponer el diseño de una OGP, dentro 

de la estructura administrativa de la policía nacional adquiriendo las actividades que actualmente 

realiza la oficina de planeación (OFPLA) y las actividades futuras propias de los proyectos. 

      La oficina de planeación (OFPLA) es una dependencia del orden asesor, que tiene a su 

cargo entre muchas funciones más la expresada en el numeral 15 de la resolución 02053 de 2007, 

“Asesorar a las dependencias de la Institución en la identificación, formulación, ejecución y 

evaluación de proyectos”. Este ítem es uno de los 20 que la oficina de planeación tiene a su 



4 
 

cargo, razón por la cual es insuficiente y se evidencia la minúscula labor e importancia que se le 

da al tratamiento de los proyectos. 

      Por tal razón es importante brindarle a la institución la creación de OGP diseñada a la 

medida y necesidades actuales, dimensionando el alcance, alienarla con los objetivos estratégicos 

y con los recursos que dispone,  al igual es importante establecer el tamaño de los proyectos que 

llevan a cabo y otras funciones primarias.   

      Este trabajo pretende desarrollar un esquema basado en un universo de opciones, 

propuestas por autores que alberga todas las posibles esferas que intervienen dentro de la 

implementación de una OGP, tratando de generar un espacio integral y profundo que sirva de 

complemento y aporte para la creación progresiva (Largo plazo) de una cultura de gestión de 

proyectos que logre tener vigencia y éxito en los planes que desarrolle. 
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PRELIMINARES 

      Cuando se decide diseñar e implementar una Oficina de gestión de proyectos desde ahora 

OGP (las organizaciones la mayoría de veces no dimensionan su alcance, el tamaño de la misma, 

y mucho menos las funciones con las que debe contar. Esto generado en la mayoría de veces por 

el escaso conocimiento en la dirección de proyectos o áreas afines, por esta razón es importante 

detenerse a concretar estos puntos que son la hoja de ruta, la estructura que concentra el éxito de 

la implementación de la OGP.  

Definición de una OGP 

      Existe infinidad de definiciones para OGP (oficina de gestión de proyectos) o de PMO 

(Project Management Office), a continuación se exponen algunas que expresan elementos 

sustanciales y que de acuerdo con el desarrollo del trabajo aportan diferentes posiciones frente al 

contexto que la define, la primera de ellas la cita el PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) y la define como “es una estructura de gestión que estandariza los procesos 

de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, 

herramientas y técnicas.”.(Guía del PMBOK, 2.013, pp. 11), para Bernstein (2000), la OGP “es 

responsable de realizar la unión entre el director de proyectos y la alta dirección de la 

organización, por medio de un sistema de feedback que permite el perfeccionamiento continuo de 

la disciplina en la organización”, adaptado e ilustrado en la figura 1.  
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Figura 1. Concepto de OGP  
Fuente: Adaptado de Bernstein, S. (2000) 

 

      Entre tanto Crawford (2000) define como “un proveedor de servicios y procesos 

completos para gestión de proyectos, los necesarios para que la empresa logre realizar con 

éxito la administración de sus proyectos; es decir, que involucren por lo menos la planificación, 

organización, dirección y control de alcance, plazo, costo y riesgo”. Para Gartner Group (2005) 

“es un departamento o grupo que define y mantiene estándares de procesos, generalmente 

relacionados con la gestión de proyectos, dentro de una organización”. Como lo define Hill 

(2008)  “Oficina de Gestión de Proyectos es como un integrador empresarial que ayuda a 

alinear a las personas, a los procesos y a las herramientas que gestionan o influencian el 

desempeño de los proyectos en la organización”. Entre tanto López (2011) “Estructura 

organizacional que asiste a la gerencia de proyectos y a la empresa en el logro de los objetivos 

de negocio, tecnológicos y financieros proporcionando soporte en la iniciación, planeación, 

monitoreo, control y cierre de los proyecto”.  Y por último Parviz (2001) señala que la OGP “es 

el mecanismo administrativo por el que se proporciona un punto focal para las actividades de 

gestión de proyectos de organización”.  
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      Aunque estas definiciones aportan cada una dimensión distinta queda claro que no existe 

una definición exacta ni un consenso que proponga la unidad en la definición  esto deriva del 

hecho que la OGP significa cosas diferentes dependiendo del contexto, las personas y las 

necesidades de cada organización, así mismo, de la variedad de tipos, responsabilidad y alcances. 

Así que cada definición tiene su conjunto de ventajas y desventajas (Casey & Peck, 2001). 

 

Proyecto de Propuesta de la OGP 

      El proceso de establecer una OGP y el comienzo de las operaciones de la misma, se 

realiza de una manera similar a cómo los proyectos se emprenden a través de una serie de fases 

definidas con objetivos y resultados previstos. Tener un plan de acción consolidado que guíe los 

procesos de definición de las necesidades de la organización, delimitando el valor que el 

concepto OGP puede proporcionar, asegurar la aprobación para proceder con la implementación 

de un PMO, y el desarrollo e implementación de la PMO asegura que la diligencia debida se 

lleva a cabo antes de la gastar grandes cantidades de tiempo y dinero de la organización 

(Letavec, 2006). 

      Establecer una hoja de ruta minimiza el fracaso y se utiliza para guiar el desarrollo de la 

implementación de procesos de la OGP, esta incluye una serie de procesos importantes que 

ayudan a facilitar la investigación reflexiva y exitosa. 

      La figura 2 representa las fases claves del plan de puesta en marcha que se llevarán a 

cabo para realizar el desarrollo del diseño de la OGP. 
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Figura 2. Puesta en Marcha - Hoja de ruta  
Fuente: Adaptado de Levatec, (2006); Kerzner, (2005). Elaboración Propia. 

 

      Aunque el proceso consta de 5 fases sólo se abordó las 3 primeras por referirse a una 

propuesta académica la cual no cuenta con la aprobación de aceptación de la institución. Las 3 

fases tendrán todo el rigor metodológico como si se fuese a implementar de manera real. 

 

Definición de la EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo) 

      La EDT define la estructura de trabajo con el fin de implementar la OGP en la Policía 

Nacional, teniendo en cuenta que este trabajo pretende ser una propuesta constructiva y no un 

plan a seguir. Se evaluaron las diferentes alternativas que consoliden un esquema atractivo para 

la implementación y las fases constituyen un método basado en las expectativas futuras y 

potenciales del proyecto de la OGP. 
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Figura 3. Esquema de la EDT 

Fuente: Elaboración Propia. 
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¿Dónde se encuentra la OGP?  Y ¿Hacia dónde quiere llegar?  

 

Figura 4. Estrategia de Implementación 

Fuente: Adaptado de Amaya (2013) 

 

      Es importante partir de la situación actual con la que cuenta las gestión de proyectos al 

interior de las institución policial y por supuesto indagar las diferentes alternativas que sean 

necesarias para llevar a cabo el proceso, además de identificar las motivaciones, razones y 

oportunidades para diseñar la OGP, se debe ajustar a las necesidades misionales de la institución 

en función de las eficiencia y eficacia de los recursos que este le pueda potencialmente 

proporcionar valor a futuro. 
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EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

Figura 5. Descripción de la Fase de Evaluación  

Fuente: Adaptado de González (2008) 

 

      La Policía Nacional de Colombia es un cuerpo armado de seguridad pública,  que en 

conjunto con las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) componen lo que en 

Colombia se denomina la Fuerza Pública. Desde 1953 está adscrita al Ministerio de Defensa. 

Está integrada por 167.000 uniformados aproximadamente. El presidente de la República es el 

jefe de la institución y ejerce su autoridad mediante el ministro de Defensa y el director general 

de la Policía Nacional  PONAL, (2015) recuperado de http://portal.policia.gov.co/es-

co/Paginas/default.aspx. 

Como se mencionó anteriormente la policía nacional cuenta con una oficina de 

planeación (OFPLA) que es la encargada de llevar a cabo los procesos correspondientes al 

“Asesoramiento de las dependencias de la Institución en la identificación, formulación, 

ejecución y evaluación de proyectos”, PONAL (2015), esta función es una de las muchas que 

realiza la oficina para la institución, además hay que recordar que la oficina de planeación es del 

nivel nacional, cuestión que complejiza su labor por compendiar las regionales a los largo y 

ancho del territorio nacional, esto hace evidente que en cuanto al manejo y cantidad de proyectos 

necesita centralizar los proyectos, brindarles mayor atención y seguimiento, a continuación se 

describe algunas motivaciones que apoyan la necesidad de contar con la OGP. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
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a) Necesidad de garantía de la utilización de una metodología de gestión y dirección de 

proyectos y la necesidad de la homogenización del método de dirección y gestión del 

proyecto. La OGP está siempre relacionada a la difusión de los conceptos y de la cultura 

de dirección y gestión de los proyectos. 

b) La necesidad de controlar varios proyectos simultáneos es también un factor motivador 

importante. 

c) La gestión de conocimiento es considerada una atribución importante de la OGP, toda 

vez que ese tipo de estructura facilita el intercambio de experiencias entre proyectos y 

documenta las lecciones aprendidas, es un agente sensibilizador que agrega valor 

institucional. 

d) Uno de los motivadores que aparecen con frecuencia, es el papel de mediadora de la OGP 

en la posible racionalización del uso de los recursos de la organización. Tal vez esta 

preocupación pertenezca a una etapa más avanzada de OGP, donde esta sea quien venga 

a determinar los recursos de los proyectos.  

 

Evaluación Interna. 

      Dentro de la fase de evaluación es pertinente identificar las funciones, procesos, que tiene 

la oficina de planeación para determinar el nivel de madurez, aunque es difícil adelantar un 

estudio porque realmente no existe una oficina de dirección de proyectos es posible inquirir 

aspectos coyunturales que denotan el nivel estimado en la cual se encuentran los procesos.  

 

Algunos aspectos principales que revelan el criterio para la planificación exitosa de la 

OGP tienen relación con el diseño y cultura organizacional al interior de la misma policía. El 
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diagnostico interno determina las potenciales barreras que genera el cambio ante la dinámica 

propia del quehacer diario, este cambio en el diseño organizacional requiere establecer alarmas 

tempranas que blinden el proceso de introducción de las nuevas prácticas administrativas, 

llevando la gestión de forma lenta, progresiva y acomodada respetando el orden constitutivo y 

legado cultural. 

Para lograr un cambio en la estructura organizacional es preciso implantar técnicas que 

promuevan la nueva dinámica administrativa, entre ellas se deberá contar con asesoramiento por 

parte de un experto, capacitación sensitiva (talleres vivenciales), desarrollo de equipos y la 

intervención total que agrupa las técnicas antes mencionadas. También es un punto capital 

establecer la persona que será el Agente de cambio, y cuya responsabilidad será promover el 

cambio y el involucramiento total en las tareas sucesivas.  

Para alcanzar el éxito en el engranaje del diseño de la OGP, se propone una planificación 

a largo y corto plazo. La planificación a largo plazo establece imponer objetivos estratégicos, 

políticas y programas y por ultimo procesos y actividades, todas ellas alineadas con la misión y 

visión de la institución y la OFPLA, por otro lado se debe descentralizar las normas a niveles 

inferior donde se postulen metas a través de tácticas, directrices en los proyectos y 

procedimientos por medio de las tareas. 

En el escenario del rediseño organizacional se establece puntos a los cuales se debe llegar 

por medio de trabajo interno. Este trabajo tendrá a cargo disponer de las herramientas propicias 

para el ensamblaje central de las cuales se designa elementos sustanciales para el éxito de la 

OGP. La división  y especialización del trabajo, especialización horizontal y vertical, los tramos 

de control, unidad de mando, la descentralización y centralización, y la formalización son los 
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elementos de los cuales se debe documentar para crear un proceso transparente y eficiente que 

minimice las futuras interferencias negativas dentro de la OGP. 

 

Identificación de Procesos  

 

Figura 6. Clasificación de los Procesos  

Fuente: Adaptado de PONAL (2015) 

 

      Dentro del proceso interno que lleva a cabo la institución estos se clasifican en 4 grandes 

grupos como los describe la figura 4. Estos procesos se establecen de acuerdo con la 

jerarquización y los niveles de autoridad.  

 

      El primer nivel son los Procesos gerenciales, estos están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la alta dirección. Se refieren fundamentalmente a los procesos de 

planeación, establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, medios y métodos de 

comunicación, direccionamiento del talento humano entre otros que se consideran ligados a 

factores claves o estratégicos. Los Procesos misionales, están ligados directamente a la 

realización del producto o a la prestación del servicio policial, en cumplimiento del objeto o 

razón de ser de la Policía Nacional. La cadena de valor que en los mapas de procesos se ubica en 

los procesos misionales, guarda relación con la oferta de valor desarrollada con la metodología 
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de Cuadro de Mando Integral de la Policía Nacional. Los Procesos de soporte, suministran los 

recursos, servicios e información necesarios a los demás procesos para el cumplimiento de los 

objetivos de cada uno. Y para finalizar los Procesos de evaluación y mejora incluyen aquellos 

procesos necesarios para evaluar y medir la gestión de los procesos con el fin de establecer 

acciones de mejora. Dentro de los procesos de evaluación y mejora pueden distinguirse 

actividades de verificación como la evaluación independiente y las actividades de actuación que 

retroalimentan a los procesos gerenciales, misionales y de soporte.  PONAL (2016). 

 

Misión y Mega de la Oficina de Planeación (OFPLA) 

Misión. 

       La oficina de planeación tendrá como misión la de asesorar a la dirección general de la 

policía nacional, en el diseño y formulación de políticas, mediante el planteamiento estratégico 

operativo y administrativo, para el desarrollo de planes, programas y proyectos, que contribuyan 

a la satisfacción de la necesidades de seguridad y tranquilidad pública.  

Mega. 

      Ser la primera instancia de consulta y asesoría de la alta dirección, en la gestión 

organizacional y en la toma de decisiones, para asegurar el cumplimiento de la Misión, el logro 

de la Visión institucional y el fortalecimiento del servicio policial. PONAL (2016).  
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Estructura Interna de la Oficina de Planeación (OFPLA).  

 

Figura 7. Estructura Orgánica OFPLA,  

Fuente: Adaptado de PONAL (2015) 

 

Resultados Generados e Identificación de Asuntos y Necesidades Claves. 

      No existe al interior de la Policía nacional una oficina que centralice los proyectos, existe 

la necesidad de establecer criterios en los procesos que maximicen las operaciones y la eficiencia 

de los proyectos. (Aun cuando cuentan con una estructura burocrática fuerte es importante 

encausar estos requerimientos únicamente a los proyectos). La institución cuenta con una 

infraestructura consolidada, recursos importantes que aseguran la puesta en marcha de la OGP, 

pero no cuenta con una cultura metodológica en la gestión y dirección de proyectos, y mucho 

menos cuenta con el personal capacitado en estas áreas, lo cual implica una desventaja fuerte 

para la implementación de la OGP.  

      La estructuración administrativa permitiría modificarse y plantear su accionar en 

función de las nuevas disposiciones, la estructura orgánica está englobada dentro del nivel asesor 

que contiene funciones transversales que conlleva a que la ponderación de importancia en los 

niveles de éxito dentro de la institucional sea alta.   
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Evaluación de los Procesos de Dirección y Gestión de Proyectos. 

      El análisis de la situación actual de una organización en lo concerniente a la madurez en 

el marco de la dirección y gestión de proyectos, dará como resultado la obtención de los puntos 

fuertes y débiles en la aplicación de las prácticas y políticas de dirección y gestión de proyectos 

de acuerdo con las áreas de conocimiento propuestas por el PMI (Morgan, 2013) 

 

Desarrollo de la Situación Actual del Nivel de Madurez 

      Para evaluar el grado de madurez que actualmente cuenta la policía nacional en algunos 

de los procesos interno, se estableció una encuesta en la que intervienen las 10 áreas del 

conocimiento del PMI (Project Management Institute), por medio de un cuestionario que cubre 

aspectos fuertes y débiles para la organización en la dirección de proyectos para poder inferir el 

nivel de madurez de la institución. 

      La encuesta cuenta con un cuestionario estructurado de la siguiente manera en función de 

los elementos fundamentales de la dirección de proyectos: 

 Integración (14 Preguntas) 

 Alcance (19 Preguntas) 

 Tiempo (31 Preguntas) 

 Costos (15 Preguntas) 

 Calidad ( 10 Preguntas) 

 Recursos Humanos (15 Preguntas) 

 Comunicaciones (23 Preguntas) 

 Riesgos (9 Preguntas) 

 Adquisiciones ( 14 Preguntas) 
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 Interesados – Stakeholders (15 Preguntas) 

      Las preguntas intentan responder aspectos esenciales dentro de cada área de 

conocimiento que vislumbra la caracterización de buenas prácticas a la hora de direccionar un 

proyecto.  

      Un total de 165 preguntas aplicadas a dos miembros activos de las policías nacionales 

pertenecientes a la Oficina de planeación Señora Mayor Johana Duarte y el Señor patrullero José 

Rodríguez, y de los cuales se encuentran representados los siguientes este resultado en la figura 

8.  

Los resultados asociados a los 10 grupos del conocimiento demostró lo siguiente: en el 

nivel bajo no registran actividades por debajo de este rango de porcentaje, lo cual permite indicar 

que los procesos llevados a cabo no pertenecen a niveles básicos o nuevos, para el segundo rango 

el nivel medio/bajo ingresan (4) grupos, el tiempo con 45,16%, 46,67% de recursos humanos, 

riesgos con el 44,44% y para terminar los interesados con un 33,33% todos estos grupos del 

conocimiento están asociados a niveles estandarizados con tendencia a procesos básicos, con el 

tercer rango están integración 57,14%, alcance 63,16%, costos 60% y comunicaciones 60,87%, 

con porcentajes intermedios con tendencia al mejoramiento rápido que son potencialmente 

posibles, la evaluación logro expresar que hay 2 grupos en excelente situación, ellos son calidad 

y adquisiciones que están por encima del 80% muy superior al desempeño. Estos porcentajes 

corresponden a la certificación de calidad otorgado a la institución y el rigor de la contratación 

estatal relacionado con compras y adquisiciones. Los rangos están discriminados en la tabla 1, 

que muestra la ponderación de la evaluación del nivel de madurez. 

                                         



19 
 

 

Figura 8.  Evaluación Consolidada por Área de Conocimiento PMI 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 1. Ponderación de la Evaluación del Nivel de Madurez 

AREA DE CONOCIMIENTO NIVEL BAJO 
(0% - 25%) 

NIVEL BAJO/MEDIO 
(26% - 50%) 

NIVEL INTERMEDIO 
(51% - 75%) 

NIVEL ALTO 
(76% - 100%) 

Integración    57,14%  
Alcance   63,16%  
Tiempo  45,16%   
Costo   60%  
Calidad    80% 
Recursos Humanos  46,67%   
Comunicaciones   60,87%  
Riesgos  44,44%   
Adquisiciones     85,71% 

Interesados  33,33%   

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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      Con base en la información recopilada durante las encuestas, se puede establecer que la 

oficina de planeación se encuentra en una nivel de madurez intermedio (estandarizado), 

remitiendo la escala porcentual que evalúa un total del 100%, el promedio general de las áreas 

totales de conocimiento lo ubica con un 57,65%. Tiene elementos particulares que asignan un 

valor transcendental a nivel de estructura institucional. En este nivel la organización reconoce la 

importancia de la Gerencia de Proyectos y entiende la necesidad de contar con un buen 

entendimiento de sus conceptos básicos y su terminología.  

 

El uso de la Gerencia de Proyectos es esporádico y existe interés en tópicos puntuales. Las 

decisiones se toman siguiendo intereses particulares y no pensando en la organización como un 

todo. En el nivel intermedio, la Gerencia de Proyectos es reconocida transigentemente pero no se 

soporta totalmente, hay resistencia al cambio (Gartner, 2007).  

 

Estado Actual de Procesos Relacionados con Gerencia de Proyectos. 

      Existen al interior de la institución unos procesos relacionados con la dirección de 

proyectos que se evaluaron para comprender mejor si la institución se acerca a los 

procedimientos propios de la cultura de proyectos, estos son 10. 
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Figura 9.  Evaluación Consolidada por Servicios Prestados por la OGP 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

       Al igual que en el proceso de las áreas del conocimiento se evalúa los servicios 

prestados por la OGP dentro de la escala porcentual sobre el 100%, de las que podrá 

observar en la figura 9 que existen procesos maduros relacionados con temas institucionales 

como es el aseguramiento de la calidad, y otros disminuidos por la poca gestión de enfoque 

hacia ellos, también se evaluó el total de las actividades mediante un promedio general el 

cual es de 48,32% lo que lo ubica dentro del nivel medio/bajo. 

Algunas de los servicios no son ofrecidos con las disponibilidad y aceptación que debería 

contener, esto debilita la gestión administrativa y los procesos internos. 
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DISEÑO DE LA OGP 

 

Figura 10. Descripción de la Fase de Diseño   

Fuente: Adaptado de González (2008) 

 

Definir la Estructura Orgánica de OGP 

      Dentro del siguiente contexto definido en la figura 10, se expresan los requerimientos 

indispensables para el diseño de la OGP de acuerdo con las necesidades que se ajusten de mejor 

a la institución luego de evaluada su nivel actual de madurez.  

 

Determinación del Tipo de OGP a Implementar 

      Dentro de la determinación del mejor tipo de OGP que se adapta a las necesidades  de la 

Policía Nacional se propone la OGP Básica. Por tratarse de un proceso nuevo y en la que mayor 

predominio establece por su relevancia administrativa y de gestión. En este nivel se hace 

seguimiento y control a múltiples proyectos, y se monitorea el desempeño de varios gerentes de 

Proyectos. En este nivel, la OGP tiene la responsabilidad de establecer la forma como se lleva a 

cabo la Gerencia de Proyectos en la organización, para definir herramientas comunes, procesos 

repetibles y prácticas preferidas (Reiling, 2008). A su vez el propósito que se pretende lograr es 

que la OGP tenga un proceso dinámico que le permita alcanzar en el menor tiempo posible una 

categoría de madurez Estratégica que beneficie transversalmente los proyectos y acrecente las 

funciones y responsabilidades de la misma en función del logro de los objetivos institucionales. 
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Características Genéricas de la OGP Básica. 

      Algunas características que describen el objetivo primario de la OGP básica mencionan 

que esta debe concentrarse en coordinar los esfuerzos en la entrega oportuna y la calidad de los 

proyectos, entrega de reportes concisos del estado de los proyectos otra responsabilidad es 

recopilar y salvaguardar la información de métodos y estándares (González, 2008). Mantiene de 

una base de datos estimados y reales, documentación y lecciones aprendidas, Tiene capacidad 

para responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el verdadero progreso de los proyectos?, 

¿Cuánto han gastado contra lo presupuestado?, si existen riesgos mayores asociados al proyecto 

y los futuros potenciales. (Casey & Peck, 2001). 

 

Estrategia de Implementación 

      A continuación se relaciona la estrategia de implementación de la OGP de acuerdo con 

las necesidades identificadas para la Institución. En la tabla 2, se muestran las diferentes fases 

que se proponen para la implementación de la OGP. Las fases y la duración de la 

implementación corresponden a un estimado promedio, estos tiempos pueden variar de acuerdo 

con el contexto donde se pretenda adelantar la gestión de implementación, el tipo de empresa, el 

sector al que pertenece, etc. (González, 2008). 
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Tabla 2. Estrategia de Implementación de la OGP 

Fuente: Elaboración propia 

FASE ENTREGABLE DURACIÓN 

 
 

Evaluación/Diagnostico 

 
Análisis del estado actual de 
madurez de la oficina en cultura y 
gestión de proyectos, la cual se 
realizó a través de entrevistas 
(relevantes) para establecer la línea 
base del proceso de mejora. 
 

 
 

5 Semanas 

 
 
 
 
 

Diseño 

 
Se establece el marco estratégico 
sobre el cual se fundamenta la OGP 
y se realiza la caracterización de la 
OGP más adecuada para el 
Institución (topología, servicios, 
estructura, funciones y 
responsabilidades) 

 Metodología. 

 Políticas de gestión a 
proyectos a utilizar. 

 Definición de procesos. 
             Procedimientos 

 Definición de métricas. 
 

 
 
 
 
 

      5 Semanas 

 
 

Implementación 

 
Actividades necesarias para poner 
en marcha la OGP dentro del Centro 
Nacional de Monitoreo partiendo del 
diseño y la estrategia. 

 

 
 

      10 Semanas 

 
 

 
 

Consolidación 

 
Mejoramiento de Procesos 
implementación de una estructura de 
soporte permanente, se identifican e 
implementan nuevas soluciones o 
estrategias de acción a mediano 
plazo, continúan los esfuerzos de 
capacitación y dirección. 

 

 
 
 

10-15 Semanas 
(Depende de la 

gestión del cambio) 

 
 
 
 
 

Mejoramiento continuo 

 
Programa de perfeccionamiento o 
mejora de los procesos y 
metodologías implementados, que 
permita la calidad y mejora continua 
en la gestión de la OGP. Dicho 
programa tendrá como base la 
retroalimentación que se obtenga de 
los colaboradores involucrados en los 
proyectos, las lecciones aprendidas, 
la capacitación y actualización en 
gestión de proyectos. 
 

 
 
 
 

A través de todo el 
proceso (Proceso 

Constante) 
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Tamaño de la OGP 

      No existe un estándar acerca del tamaño óptimo de una OGP, esta depende de diferentes 

aspectos y contextos de la organización, entre ellos se podrán encontrar el tamaño de la 

organización, el grado de madurez, los procesos que lleva a cabo, entre otros. Para este caso el 

tamaño estará dado por la cantidad de recursos que se logre aprobar y de la delegación de 

funciones y responsabilidades asignadas para la OGP por parte de la institución. 

 

Alcance de la OGP 

      El alcance de la OGP será transversal a toda la institución y tendrá impacto en todas las 

direcciones generales adscritas la dirección general y nivel asesor, para lograr crear un marco 

común de conocimiento y entendimiento en gestión de proyectos, el establecimiento de buenas y 

mejores prácticas logrando crear una cultura de proyectos que minimice la probabilidad de 

fracaso.  

 

Alcance Organizacional 

      El fundamento principal para la implementación de una OGP y a su vez incorporar una 

metodología de dirección y gestión de proyectos es generar beneficios que permita hacer las 

cosas de manera más sencilla al interior de la institución,  generando una cultura de buenas 

prácticas y herramientas claves que permitan obtener resultados óptimos minimizando la 

probabilidad de fracasos. Este proceso de implementación deberá ser un proceso progresivo. Esta 

OGP debe comenzar a funcionar de manera muy sencilla y centrada, principalmente para mostrar 

resultados de una forma  rápida. Paulatinamente sus atribuciones pueden ir sofisticándose 

conforme vaya adquiriendo confianza el equipo. (González, 2008).  
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Marco Estratégico de la OGP 

      El marco estratégico delimita los planteamientos donde se fundamenta los pilares de la 

OGP que permite configurar la hoja de ruta que proyecta obtener alineado con los objetivos 

estratégicos institucionales. 

 

Misión de la OGP 

      Consiste en participar en todas las etapas del ciclo de vida de cada proyecto, dada su 

capacidad de coordinar, priorizar y optimizar la asignación de recursos compartidos, aplicar las 

mejores prácticas y estandarización a través de metodologías, y herramientas que contribuyan a 

un buen desempeño en los entregables del proyecto. 

Visión de la OGP 

      Consolidar para el año 2017 la Oficina de Gestión de Proyectos de la Policía Nacional, 

que cumpla con una función integradora y organizada con las demás instituciones  nacionales y 

con las demás dependencias policiales. La cual tenga la capacidad de manejar proyectos con un 

mayor seguimiento independientemente de su naturaleza y complejidad, un espacio donde se 

procure generar y fortalecer una verdadera cultura organizacional en la gestión y dirección de 

proyectos, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos estratégicos de las institución.  

Objetivo General 

      Integrar todos los proyectos institucionales a través de una base metodológica adaptada a 

las necesidades que garantice la coherencia de la ejecución del proyecto y reduzca riesgos, 
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permitiendo hacer las cosas de manera más sencilla y rápidas para la obtención de los objetivos 

estratégicos constituidos.  

Objetivo Específicos 

a) Gestionar la capacidad, competencia y disponibilidad de los recursos del proyecto y 

proporcionar servicios de asesoría, planeación, auditoría y recuperación de proyectos. 

b) Establecer y mantener normas, procesos, procedimientos y plantillas que pueden ser 

implementadas para ayudar a impulsar los proyectos. 

c) Desarrollar y optimizar e implementar nuevas ideas con el fin de agregar valor al 

negocio. 

Responsabilidades 

      Se establecen algunas responsabilidades enfocadas con la OGP, con el fin de cumplir el 

objetivo general y los objetivos específicos. 

a) Realizar un seguimiento continuo al estado de los proyectos de la policía, a través de la 

guía metodológica que se imponga. 

b) Coordinar equipos de trabajo y cronogramas especialmente para los profesionales que 

trabajan parcialmente en varios proyectos de forma simultánea 

c) Buscar herramientas que faciliten el intercambio de información entre los miembros de la 

policía, así mismo fomentando la comunicación entre equipos. 

d) Ayudar con los informes de seguimiento determinando las métricas a utilizar y ayudando 

a los equipos a concentrarse en las entregas planeadas. 
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e) Proteger a los equipos de proyecto: defendiendo y explicando sus necesidades a otros 

departamentos. 

f) Desafiar continuamente a los equipos de trabajo para que apliquen la mejora continua en 

sus prácticas ágiles. 

g) Garantizar el cumplimiento de los calendarios y presupuestos de proyectos, pasando a ser 

una entidad más orientada a aconsejar y orientar que a controlar. 

Factores críticos 

      Existen algunos factores que son críticos para en la implementación de la OGP en la 

policía como son: 

a) La subordinación que se tiene de los altos mandos policiales, que impidan el libre 

desarrollo de las actividades corrientes de la OGP. 

b) La delegación remitida a las diferentes regionales podría generar poca autonomía, 

control, y organización administrativa. 

c) Incidencia política en el manejo de proyectos de importancia nacional. 

d) Personal no capacitado en proyectos. 

e) Resistencia al cambio, tanto metodológico como cultural de proyectos. 

f) La implementación durará varios meses mientras se amalgama a la estructura 

organizacional y se establece la metodología y el ritmo de trabajo. 

g) Empalme de los proyectos actuales con la OGP. 

h) Desvío de recursos para la implementación y funcionamiento de otra área institucional 

dentro de la Policía.  

 

http://slashcross.com/equipo/
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i) Alto volumen, complejidad y variedad de proyectos que tendrá a su cargo la OGP. 

j) Estabilidad de los puestos de trabajo por cuestiones de traslados que involucran la 

rotación constante de personal nuevo.  

      Estos factores que se identificaron están basados en el conocimiento cultural de 

institución, la idiosincrasia al interior de ella, y la experiencia personal provocada por la 

interacción y cercanía con institución a lo largo de estos últimos 15 años.   

Modelo de Evolución de la OGP 

      Cuando se habla de una OGP del nivel básico, también se pretende proyectar la 

evolución de la expectativa que genera en engranaje sistemático del establecimiento de la 

oficina, la meta de la OGP es migrar a niveles cada vez más complejos adquiridos durante su 

operación, pretendiendo así el logro de la excelencia de los procesos metodológicos de la gestión 

y dirección de proyectos.  

En la figura 11 se describe un modelo en el tiempo y cuyas funciones intervienen en el 

desarrollo de la madurez que irá adquiriendo la institución si lleva a cabo los procesos de manera 

inteligente, generando buenas prácticas y construyendo escenarios de conocimiento para su 

beneficio y el de los demás.  
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Figura 11. Modelo de evolución de una OGP  
Fuente: Adaptado de Hill (2008) 

 

Estructura Orgánica de la OGP 

      Se pretende establecer la OGP dentro de la estructura actual de la policía indicando que 

debe prevalecer la esencia propia de las funciones que pretende llevar a cabo, es por dicha razón 

que la OGP debe estar integrada dentro del nivel asesor por su nivel de trascendencia y autoridad 

que ejercer así como la tarea propia de asesor los proceso de la gestión y dirección de proyectos. 

Esquema Interno y Externo 

      Existen muchas combinaciones posibles para el establecimiento del rol cardinal que va a 

despeñar la OGP al costo razonable pretendido, pero es indispensable plantearlo desde el 

comienzo y su despliegue hacia el interior y exterior de la institución. Una de las primeras 

consideraciones importantes que deben ser abordados por la institución teniendo en cuenta la 

implementación de una OGP es el modelo estructural básico que se utilizará al interior de la 

misma. 
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      La OGP internamente pretende servir a una o más grupos, o áreas dentro de la 

organización (o potencialmente a toda la organización en sí). Proporciona la coordinación de 

programas, consultoría, educación, establecimiento de normas, u otras funciones exclusivamente 

dentro de la organización. Mientras que la OGP externa proporciona un vínculo entre la 

institución sus clientes y/o interesados. Actúa con una capacidad de gestión de relaciones con los 

clientes y/o interesados, así como en una capacidad de coordinación para garantizar las 

necesidades del cliente y que se estén cumpliendo y que los grupos internos dentro de la 

organización, están alineados con entregar el proyecto, programa o cualquier otra prestación que 

coordina el OGP, la figura 12 muestra un esquema básico de las interacciones tanto internas 

como externas y la funcionalidad que convierte a la OGP en la alienación estratégica de la 

institución. (Letavec, 2006). 

 

Figura 12. Modelo Interno y Externo de la OGP  

Fuente: Adaptado de Levatec (2006) 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA OGP 

 

Figura 13. Descripción de la Fase de Diseño  

Fuente: Adaptado de González (2008) 

 

Configuración de la OGP 

      Para este proceso se estima que se debe propiciar un escenario claro y sólido porque es el 

ámbito que sustenta la visión que tendrá a la OGP para los siguientes periodos de puesta en 

marcha. 

      La configuración de la OGP, incluye los siguientes elementos, obtención del personal de 

arranque, obtención de la infraestructura, herramientas, y documentación. 

 

Obtención del Personal de Arranque. 

      Para iniciar operaciones la OGP debe contar con un despliegue de talento humano acorde 

con las necesidades propias de la dirección y gestión de proyectos, debe procurar tener gentes 

con altos conocimientos y experiencia en proyectos. 

Para este proceso se deberá comenzar por establecer perfiles, actitudes, experiencia, 

liderazgo, conocimientos, intereses, gestión de los candidatos a participar del establecimiento de 

la OGP, para lo cual es primordial ir capacitando personal policial subalterno que 

transitoriamente vaya ocupando los cargos que va generando la OGP y las futuras vacantes. 



33 
 

      Para tal fin se hace necesario generar un formato que permita documentar los diversos 

niveles de calificación de los candidatos para asumir el cargo en consideración. 

 

Obtención de la Infraestructura. 

      Aunque no es transcendental cumplir con el siguiente punto, se aconseja contar con un 

lugar físico (oficina), una sala de reuniones. Un espacio donde pueda atender y centralizar las 

tareas de soporte y consultoría propias de la función estratégica. 

 

Herramientas. 

      Efectuar acciones donde se coadyuve a entablar estándares básicos, formatos, informes 

que permitan hacer efectiva la comunicación y una mayor comprensión de los proyectos. Con el 

fin de proporcionar herramientas más apropiadas es importante contar con las siguientes tareas: 

obtener un software de dirección de proyectos con funciones básicas, complementarias  y 

avanzadas que permita hacer más sencilla el proceso administrativo y de gestión. Herramientas 

de estimación, de edición de documentos, infraestructura básica de activos como hardware, redes 

de internet, etc. Ayudarán de manera capital a obtener resultados mucho más rápidos y menos 

engorrosos para los participantes de los proyectos.  

 

Documentación  

      Este uno de los elementos que más progreso lleva a la dirección de proyectos. Es 

relevante imponer documentos en función de los dos grupos de actividades de la gestión, estas 

son de operaciones de la OGP y la metodología de la dirección de proyectos. 
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La primera agrupa los documentos y/o procedimientos inherentes a la OGP, procesos 

independientes a las operaciones externas ejemplo: Actas de reuniones, acuerdos de 

confidencialidad, políticas de incentivos, etc. La segunda agrupa procedimientos  en el modelo 

de dirección de proyectos definido en la organización. Entre los ejemplos se encontró modelos 

de control del cambio, cierre de proyectos, etc. (González, 2008). 

 

Formación de la Organización. 

      Consiste en abrir el espectro a la demanda de potenciales opciones de proyecto que 

pueden llevarse a cabo. Hacer conocer la OGP dentro y fuera de la institución permite avivar y 

generar interrogantes acerca de las funciones que tendrá esta nueva área para la institución. Es 

clave iniciar con un plan de comunicaciones, plan de formación, plan de gestión del cambio y un 

plan de cultura de proyectos. 

 

Ejecución e Incorporación de Lecciones Aprendidas.  

      Para la primera puesta en marcha se hace sustancial llevar a cabo un plan piloto a escala 

pequeña que sintetice las acciones de funcionamiento de la OGP, así mismo obtener información 

e irla documentando el estado y proceso de los proyectos para minimizar los riegos y no cometer 

errores evitables. 

 

Retroalimentación. 

      Para el punto anterior de documentar lecciones aprendidas es interesante ampliar el 

alcance, desplegar estos procesos a lo largo de toda la institución. 
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Operación y Mejoramiento. 

      Es el paso final en el cual empieza a funcionar la OGP y se pone en marcha los 

planteamientos plasmados durante las fases de evaluación, diseño e implementación, para esta 

fase es necesario llevar el proceso de manera Progresiva, la operación se da mientras se engranan 

los elementos coyunturales y los involucrados empiezan a familiarizarse con la metodología y 

los nuevos enfoque que presenta la OGP. El proceso de operación y el avance en la dinámica de 

la OGP propone escenarios donde se deben identificar, evaluar y controlar los riesgos. 

 

Estimación del Riesgo. 

      La identificación de riesgos permiten medir los aspectos que afectan tanto positiva como 

negativamente la oficina, los proyectos y su nivel de ocurrencia. 

Para esto se establece una escala de acuerdo el origen de la resistencia de las nuevas 

responsabilidades que va a ostentar la OGP. 

      Riesgo Bajo es aquel aceptado por la organización. No tiene un gran impacto en la 

cultura corporativa. El riesgo moderado es aquel que conlleva algún tipo de resistencia a nivel 

cultural  dentro de la organización. Las resistencias pueden ser minimizadas a corto plazo y con 

un mínimo esfuerzo y por último está el riesgo alto que es el tipo de riesgo que trae consigo un 

alto nivel de resistencia, para reducirlo se debe actuar de forma clara y firme por parte de la alta 

dirección (González, 2008). 

 

Mejora Continua. 

      Dado el hecho que la OGP es el repositorio de la propiedad intelectual en lo relativo a 

dirección y gestión de proyectos, la OGP puede encontrarse en la mejor posición para identificar 
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oportunidades de mejora continua. La OGP no debería tener autoridad unilateral para implantar 

los cambios, pero sí la habilidad de recomendar los cambios. 

 

Lecciones Aprendidas. 

      Este es uno de los puntos que ha venido tomando mayor importancia dentro de la 

gestión de proyectos. Las lecciones aprendidas tienen como función generar una base de datos en 

donde se documente todas las experiencias positivas y negativas adquiridas durante la realización 

de los proyectos que tuvieron influencia o impacto sobre el desempeño normal del proyecto. Esta 

información debe ser alimentada por todo el equipo sin distingo de cargo, cada uno en su rol 

puedo aportar información transcendental que pueda ayudar a otro en esa misma situación o una 

posterior, al igual esta información deberá comunicarse a todos el equipo sin ninguna restricción. 
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CONCLUSIONES 

      La propuesta de diseñar, formular e implementar una OGP para la Policía nacional es 

potencialmente posible. La propuesta desarrollada integra cada uno de los aspectos más 

relevantes para la creación de un OGP de alto nivel que se adapta perfectamente a los 

requerimientos exigidos por el contexto actual. 

      La investigación logró desarrollar metodológicamente el proceso de implementación 

genérico de una OGP básica, las fases propuestas fueron abordadas en su totalidad comenzando 

por la evaluación interna de la institución, se evaluó la estructura interna administrativa, los 

procesos afines a los proyectos, y se enfocó la evaluación en la Oficina de planeación (OFPLA), 

aunque el proceso debe ser más exhaustivo se evaluó parcialmente, dicho por motivos en el 

acceso restringido a la información.   

      Se determinó el nivel de madurez que actualmente tiene la institución que es de tipo 

estándar, abarca procesos intermedios, gestión documental y de calidad exitosa pero carece de 

conocimientos básicos y técnicos en la dirección y gestión de proyecto. 

      Para la segunda fase se estructuró el diseño de la OGP, se planteó el marco estratégico y 

la caracterización que mejor se adaptó a las necesidades y expectativas contempladas por la 

institución puntualizando la tipología, la estructura básica, las funciones y responsabilidades. 

      Por último se configuró la OGP para su puesta en marcha, se formularon los factores que 

inciden en el desarrollo de las nuevas actividades nutriendo la institución de elementos básicos 

que le permitirán mantener en el tiempo su vigencia, el logro óptimo de los objetivos y haciendo 

de la OGP un lugar estratégico, influyente para toda la institución. 

Finalmente existen aspectos a tener en cuenta como la financiación, la capacitación del 

personal, el cambio en el diseño organizacional, y el fortalecimiento de los procesos en proyecto. 
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