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RESUMEN 

El siguiente articulo presenta un estudio de factibilidad y viabilidad de una propuesta de puesta en marcha de un 
programa de capitalización agrícola dirigido al campesino de Repelón Atlántico, realizado por el ingeniero Jose 
Alejandro Ruiz Herrera como requisito para la obtención de grado de Especialista en Gerencia Integral de 
Proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Este documento presenta el proceso mediante el cual se desarrollará el programa, las fases, las actividades, 
análisis de costos, beneficios y la metología que se utilizará para la implementación del proyecto, esto 
proporcionara herramientas que permiten el análisis y con esto determinar la Factibilidad y Viabilidad del 
programa que traería como consecuencia beneficios para el desarrollo agrícola del Municipio beneficiado. 

Palabras Clave: Estudio de factibilidad y Viabilidad, Capitalización, Fases, Metodologías en la realización de 
análisis, autosustentarse y cultivos. 

ABSTRACT 

The following article introduces a study of factibility and viability of a capitalization farmer program direct to 
Repelón Atlantico, carried out by Engineer Jose Alejandro Ruiz Herrera, student of Universidad Militar Nueva 
Granada in order get the degree of specialist on Management Program. 

The document presents the process by which the program will be developed, the phases, activities, analysis of 
cost, benefits and the methodology that will be used. This paper will give tools in order to do an analysis and 
determinate the factibility an viability of the program and in the future will be an argument that facilitate the star up 
of the program 

Keywords: Study of factibility an Viability, Repelon, Farmer, Capitalization program, program.  



INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Repelón ha sido considerado como “LA DESPENSA AGRÍCOLA Y PESQUERA DEL 
ATLÁNTICO”. El municipio cuenta con 3.750 hectáreas aprovechables para desarrollar la agricultura y los 
principales productos que se encuentran en la región son: algodón, tomate, maíz, sorgo, yuca, millo, plátano, 
guayaba, papaya y mango [4] 

En los últimos años se ha evidenciado que la población ha abandonado sus tierras por diferentes factores como 
lo son: la violencia, falta de recursos económicos, altos intereses bancarios y desconocimientos de programas del 
estado, esto hace que el campesino común no ejerza la agricultura como una actividad principal y solo los 
terratenientes puedan cultivar con mayor regularidad en la región. A la vez que causa pobreza en las 
comunidades, más violencia y atraso en el desarrollo económico y social. 

Una posible solución que genere beneficios seria, la implementación del PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN 
AGRÍCOLA PARA EL CAMPESINO. Este programa se iniciaría con la búsqueda de los campesinos que no estén 
utilizando la tierra, pero que quieran trabajar en ella, se le brindaría opciones progresivas para que este, a largo 
plazo pueda capitalizarse y así autosustentarse. 

Este se realizaría en 3 fases, en las cuales la alcaldía del municipio aportaría las semillas y a los profesionales 
para que los cultivos cumplan con los estándares. La entidad también sería la encargada de realizar los contactos 
para la distribución y venta de los productos cultivados directamente con distribuidores mayoristas y el campesino 
se responsabilizaría del cuidado de los cultivos, esto permitiría la reactivación de la agricultura y la generación de 
ingresos al municipio de Repelón con unos beneficios que serían: 

Reducción del 100% de préstamos, 0% de inversión al inicio, aumento de los ingresos iniciales en un 50, contaría 
con capacitaciones de un 95% del personal beneficiado, venta del 70% de los productos directamente con 
distribuidores mayoristas y precio de los insumos un 20% más económicos que el mercado. 

Los factores que podrían afectar el resultado final del proyecto serían: el desinterés del agricultor en un 5%, caída 
del precio del producto, rompimiento de relaciones comerciales, alza de los insumos, y el no funcionamiento del 
distrito de riego. 

Es factible realizar este proyecto ya que el estado destina recursos con el propósito de fomento del desarrollo 
agrícola en cada una de las regiones y el presente proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento del Municipio 
de Repelón por medio del apoyo a la actividad de la agricultura.   

Este proyecto se hace viable porque el recurso invertido en el inicio de la puesta en marcha del proyecto será 
retornado al Municipio al culminar cada una de las fases, lo cual permitiría la reinversión y este a su vez 
garantizará la sostenibilidad del mismo a través del tiempo con los recursos generados por parte del programa y 
generará un beneficio tanto para el municipio como para el Campesino.



1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En el año 2010 el sur del Atlántico fue afectado por un gran fenómeno ambiental causado por el desbordamiento 
del canal de dique, las fuertes lluvias y la contaminación que está cambiando las temperaturas y modificando los 
climas de todo el mundo fue el principal responsable de este suceso. Todos estos cambios que se están 
presentando en el medio ambiente aumentaron los casos de pobreza que ya estaban presente en el Municipio de 
Repelón.  

Un alto porcentaje de esta población es campesina y con este fenómeno muchos perdieron cultivos y se 
quedaron con tierras desoladas y sin dinero para continuar con sus labores agrícolas, es un panorama desolador, 
hoy día ya que después de muchos años, aún siguen sin producir en sus fincas y con las dificultades propias de 
un lugar apartado y poco apoyado en este aspecto por el estado colombiano. 

Este panorama dentro de todo lo que ocurre, es positivo, ya que esta el principal activo para generar 
oportunidades para que el agro del municipio se fortalezca y dar uso a la tierra junto con trabajo fuerte y el apoyo 
de estado se pueden lograr grandes cosas para las familias menos favorecidas que quieran hacer parte de este 
proyecto para lograr la estabilidad agrofinanciera que merecen. Los campesinos del municipio qué en su 
momento, llego a ser un pionero en la producción agrícola del departamento del Atlántico, deben volver tener un 
lugar importante en el agro Colombiano y de esta forma ayudar al crecimiento económico de la población. 

El propósito de este estudio es identificar que tierras del municipio están disponibles y aptas para el cultivo, 
teniendo en cuenta los factores que faciliten la preparación, siembra, cosecha, recolección y distribución del 
producto de la cosecha. En este caso se tendrá en cuenta a los campesinos que no cuenten los  recursos 
financieros para desarrollar las actividades agrícolas necesarias para sacarle provecho y así generar unos 
ingresos fijos que contribuyan a su economía familiar. 

Se pretende por medio de un estudio cuantitativo descriptivo, saber la factibilidad y viabilidad el proyecto de 
Capitalización Agrícola para el Campesino, tomando una muestra de la población y haciendo una 
investigación exploratoria de esta para obtener los datos necesarios para llevar a cabo el proyecto. [8] 

 

1.1 Levantamiento de información inicial.  
 
Para el levantamiento de la información del proyecto se realizaran Tormentas de ideas: puede utilizarse para 
recopilar datos y soluciones o ideas a partir de los interesados, expertos en la materia y miembros del 
equipo; Grupos focales: reúnen a interesados y expertos en la materia para conocer sobre el riesgo 
percibido, los criterios de éxito y otros temas de un modo más coloquial que una entrevista individual y 
Entrevistas: se utilizan para obtener información sobre requisitos de alto nivel, supuestos o restricciones, 
criterios de aprobación y demás información a partir de los interesados mediante el diálogo directo con ellos, 
que en este caso serán los campesinos del municipio de Repelón.[6] 
 
La muestra de la investigación serán todos los campesinos inscritos en la Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria o UMATA del municipio, este organismo cuenta una base de datos con la información 
agrícola de la municipalidad. 
 
Posterior a la Entrevista personal se efectuará una visita a los predios postulados para aplicar al programa. 
 
 
 
 

 



1.2 Establecer Requisitos 
 
Para que el proyecto cumpla su objetivo, se debe realizar un proceso de cumplimiento de unos requisitos 
previos para participar en él, dicha selección se realizara luego de la obtención de los resultados de las 
entrevistas realizadas. 
 
 Los campesinos que accederían a este programa deben cumplir con lo siguiente: 
 
- Estar inscrito en la UMATA: se verificará a través de la entidad.  
- No ser beneficiario de ningún proyecto agrícola en la actualidad público o privado: se cotejará con 

los listados de los diferentes programas agrícolas con los que cuente el Municipio. 
- No tener ingresos fijos: se le solicitara una declaración de renta de los últimos 6 meses firmada por un 

Contador. 
- No tener la tierra cultivada en la actualidad y que la extensión de la misma no sea mayor o igual a 

una hectárea: se realizará visita a los predios para determinar el estado de las parcelas. 
- Suelo apto para el cultivo: se realizará visita a los predios con los Ingenieros Agrónomos para realizar 

estudios de suelo que determine como se encuentra, se realizará a través de:  
 

- Análisis de fertilidad. 
- Análisis de caracterización. 
- Análisis de salinidad. 
- Análisis completo. 

 
 

Después de desarrollar estas actividades se determinará si es apto o no para dar ingreso al programa. 
 
El resultado del proceso de selección se notificará a los postulantes por medio de publicación en los medios 
de comunicación convencionales (llamada telefónica, mensaje de texto, edicto en medios locales, etc.) 

 

1.3 Alcance del programa de Capitalización: 
 
El presente proyecto tiene como finalidad brindarle al campesino del Municipio de Repelón la 
oportunidad de obtener ingresos económicos utilizando sus tierras y así pueda buscar un sustento 
perdurable a través del tiempo, donde el proyecto de capitalización le brindara desde la fase uno a la 
fase 3 para lograr este objetivo a, así mismo, posibilitar el fortalecimiento económico de la región. 
 

1.4 Recursos técnicos, humanos y financieros. 
 
Para establecer los recursos necesarios como técnicos, financieros y humanos se buscarán las personas 
idóneas y con experiencia para desarrollar las actividades, como también realizar convenios con grandes 
superficies y proveedores para la disminución de costos. 
 

1.5 Modo de financiación del proyecto. 

El programa de capitalización agrícola para el municipio de Repelón se financiará por medio de dos vías, 
una de estas es por las regalías recibidas por el Municipio, las cuales llegan del orden nacional por medio 
del departamento de planeación. Otra parte llegara por medio de los recursos propios del municipio de 
Repelón que tiene destinado para inversión. 

 



1.6 Desarrollo del programa 
 
Al momento de dar inicio al programa se desarrollaran con 10 campesinos y se llevará a cabo el 
acompañamiento del agricultor teniendo en cuenta lo estipulado en las tres fases del programa de 
capitalización como también las normas que estipula el ICA – Instituto Técnico Agropecuario, para así 
desarrollar cultivos de excelente calidad. [9] 
 

1.7 Validar la factibilidad y viabilidad. 

Factibilidad, es la posibilidad de que un proyecto se lleve a cabo en forma exitosa. Se dice que un proyecto es 
factible cuando la solución escogida para realizarlo se considera que es la más adecuada desde todos los 
aspectos que afectan un proyecto: mercado, técnicos, financieros, institucionales, administrativos y 
socioeconómicos [10]. 
La viabilidad o factibilidad del estudio, para ello, debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos 
financieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación [8] 
 
Las herramientas que se utilizarán para realizar el estudio de factibilidad y viabilidad son las siguientes: 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero 

 Estudio Administrativo  
 

1.7.1 Estudio de Mercado 

Un estudio de mercado es un proceso en donde se realiza una segmentación para reunir 
información para luego utilizarla y analizarla para los fines de la investigación. [5] 

Los comportamientos, conductas, gustos y demás  de la población  son las partes más 
importantes de esta ya que son los factores que se usaran para llevar a cabo el proyecto. 
Cuando se hable de segmentación hace referencia a la separación de una parte de la 
población por sus características particulares, estas deben ser las más acordes al cumplimiento 
del objetivo general del proyecto. 

1.7.2 Estudio Técnico 
 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para 
producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad 
técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias 
primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de 
operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita. [12] 

 

1.7.3 Estudio Financiero 
 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad para ser sustentable, viable y rentable en el 
tiempo. Esto una parte fundamental de la evaluación de un proyecto.[13] 

 
 
 
 
 
 
 

 



2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

2.1. Levantamiento de información inicial.  
 

2.1.1.1. Se realizaron reuniones focales con los gobernantes del municipio, colaboradores del 
proyecto, proveedores y compradores, a fin de conocer sus expectativas y actitudes con 
respecto a los productos o resultado propuesto para cada una de las fases y con esta 
información establecer precios de venta y de compra de insumos, productos. 

 
2.1.1.2. Se realizaron de igual forma entrevistas es una manera formal o informal mensual, para 

obtener información del campesinado, a través de un diálogo directo con ellos. Se lleva 
a cabo teniendo en cuenta el Anexo 1. Esto puede ayudar a identificar y definir las 
características esperadas de los cultivos.  

 
 

2.2. Establecer Requisitos 
 

 
2.2.1.1. Ambientales: Para obtener el permiso de vertimientos los usuarios deben sujetarse a lo 

establecido en el Decreto 1 594 de 1 984 y si no cumplen con los límites permisibles, 
deben entrar en Plan de Cumplimiento, que son las actividades propuestas por el 
usuario y aprobadas por la autoridad ambiental, conducentes a cumplir con los 
requisitos mínimos de calidad en un vertimiento, esto en caso de que los fertilizantes 
utilizados provoquen algún tipo de daño al ecosistema. 

 
2.2.1.2. Legales: el dueño del terreno debe acreditar mediante copia de la escritura la tenencia 

del lote, y todas las establecidas por el ICA, como los son: ley 1372 del 2010, ley 1351 
del 2009. [9] 

 
2.2.1.3. Financieros: mediante certificación de ingresos firmado por un contador público, donde 

demuestre que no tiene ingresos por otro tipo de actividades. 
 
 

2.3. Alcance del programa de Capitalización: 

La razón principal del programa es brindarle al campesino la oportunidad de generar ingresos, mantener 
la agricultura en sus tierras y la forma de cómo se realiza un buen cultivo, capacitando al campesino se 
le brindarían los conocimientos, habilidades y aptitudes para desarrollar las labores, esto se podrá lograr 
llevándose a cabo desde la fase uno a la fase tres del proyecto  

2.4. Recursos técnicos, humanos y financieros 
 

 
2.4.1. Recursos técnicos: 

 
Para desarrollar su labor el personal del proyecto debe contar con unas instalaciones 
apropiadas, como lo son oficinas, equipos de cómputo, un medio de transporte, papelería, 
equipos de comunicación (internet, Wifi, telefonía, radios) y sala de reuniones. 
 
 



2.4.2. Recursos Humanos: 
 

Para desarrollar el programa es necesario contar un Gerente de Proyectos y dos 
profesionales en las áreas agroindustriales como lo son Agrónomos o Ingenieros 
Agrícolas, estos perfiles se encuentran definidos en la tabla N°1 donde se muestra la 
descripción del cargo, experiencia mínima solicitada y salario. 
 

Tabla N° 1 Descripción de perfiles   

CARGO DESCRIPCIÓN  EXPERIENCIA SALARIO  

DIRECTOR DE 
PROYECTO 

Ingenieros (con Matrícula Profesional expedida 
por el Consejo Profesional de Ingeniería 
respectivo), que pueden orientar, coordinar y 
controlar la actividad de varios grupos de trabajo 
vinculados en un mismo proyecto y responder por 
los resultados del trabajo de tales grupos. 
Deben contar con la experiencia técnica y 
administrativa necesaria para 
desempeñar funciones de director o especialista 
de proyectos.  

3 años $   4.000.000 

INGENIERO 
AGRÓNOMO 

Ingenieros (con Matrícula Profesional expedida 
por el Consejo Profesional de Ingeniería 
respectivo) encargado de realizar entrevistas, 
visitas, seguimientos, toma de muestras de 
cultivos, tierras, donde se realizan las labores con 
el campesinado. Así mismo establecer relaciones 
con los proveedores y compradores de los 
productos. 

1 año $   2.500.000 

INGENIERO 
AGROINDUSTRIAL 

Ingenieros (con Matrícula Profesional expedida 
por el Consejo Profesional de Ingeniería 
respectivo) encargado de realizar entrevistas, 
visitas, seguimientos, toma de muestras de 
cultivos, tierras, donde se realizan las labores con 
el campesinado. Así mismo establecer relaciones 
con los proveedores y compradores de los 
productos. 

1 año $   2.500.000 

Fuente: Creación Propia 

 
 

2.4.3. Recursos Financieros. 
 

Los recursos vendrán de proyectos de inversión por parte del municipio y regalías, así mismo el 
proyecto nos brindará ingresos, estos ingresos no permitirá sostenerse al 100% en el tiempo y 
es necesario inyección de capital cada 6 meses para el sostenimiento. 

 
2.5. Modo de financiación del proyecto. 

 
La financiación del se gestionaría por dos vías, una de estas es por regalías y por inversión del municipio. 
Repelón cuenta con $ 7,361.000.000 en regalías del periodo 2019 para el departamento del Atlántico, el cual 
permitiría realizar el programa y así brindar la oportunidad para los campesinos del sector. [7] 



 
Por parte de inversión del departamento que está en el orden de los 250 millones de pesos con la cual 
generamos muchos puestos de trabajo, mano de obra y jornales que por supuesto reactivan la economía [3]. 
 
 
2.6. Desarrollo del programa 

 
Después de tener los recursos y el personal seleccionado por parte de la alcaldía del municipio y la 
información de la UMATA se realizarían visitas a los predios para iniciar capacitaciones con los campesinos, 
brindándole la información del programa de capitalización. 
Las faces que se le explicaran al campesino son: 
 
Fase 1: 
 
La Alcaldía será quien realice el primer cultivo, colocando los primeros recursos y esto permitirá que el 
programa adquiera recursos para brindarle la oportunidad a más campesinos y será realizara así: 

- Tierra (alquiler por parte del programa). 
- Mano de obra o jornal (se le pagara al dueño de la tierra). 
- Se le brindara asistencia técnica (lo brindara el programa). 
- Se suministrarán semillas para el cultivo y fertilizantes (lo brindara el programa). 
- Recolección del producto (lo brindara el programa). 
- Comercialización (lo brindara el programa). 

El agricultor solo recibiría ingresos por el alquiler de la tierra y su trabajo en ella, quedando un 100% de las 
ganancias netas para el programa. 

Fase 2: 

La participación del agricultor se modifica dándole una participación mayor: 

- Tierra (aporte del agricultor). 
- Mano de obra o jornal (se le pagara al dueño de la tierra). 
- Se le brindara asistencia técnica (lo brindara el programa). 
- Se suministrarán semillas para el cultivo y fertilizantes (lo brindara el programa). 
- Recolección del producto (el programa y el agricultor). 
- Comercialización (lo brindara el programa). 

El agricultor recibirá ingresos por el trabajo en la tierra y un 40% de las ganancias netas. 

Fase 3: 

La participación del agricultor aumenta, no se le alquilará la tierra ni se le pagará por trabajar en ella y se 
realizará así: 

- Tierra (aporte del agricultor). 
- Mano de obra o jornal (aporte del agricultor). 
- Se le brindara asistencia técnica (lo brindara el programa). 
- Se suministrarán semillas para el cultivo y fertilizantes (el programa y el agricultor). 
- Recolección del producto (el programa y el agricultor). 
- Comercialización (el programa y el agricultor). 

El agricultor recibirá 80% de las ganancias netas. 

Entre cada fase y durante ella los campesinos tendrán capacitaciones para mejorar la forma de cultivar junto 
con una asistencia constante durante el cultivo. 



2.7.  Validar la factibilidad y viabilidad del programa. 

 
Las herramientas que se utilizarán para realizar el estudio de factibilidad y viabilidad son las siguientes: 
 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero 

 Estudio Administrativo  

 
 

2.7.1. Estudio de Mercado  
 
Para el desarrollo de la investigación se realizó una segmentación geográfica inicialmente, se 
obtienen datos primarios como lo son las características demográficas, como lo serian en este 
caso los habitantes del municipio de Repelón. 

El DANE suministró la información de la población que se usa como base, Población: 22, 196 y 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA 800 campesinos Inscritos 
[11]. 

Con la tabla N°2 se evidencia la población del municipio de Repelón y las personas inscritas en 
la UMATA que equivalen al 3.6%.  

Tabla N° 2  Población   

Población 
Repelón  

 Inscritos Umata  
Porcentaje de 

Inscritos 

22.196 800 3,6% 
  

Fuente: Creación Propia 

  

El estudio se realizó con el 4% de la población, que corresponde al número de personas que están 
inscritas en el UMATA del municipio. [5] 

 

2.7.1.1. Entrevista personal 

La entrevista personal es una conversación en donde un experto le realiza pregunta al sujeto 
que es el foco de interés del estudio, para descubrir por medio de esta si el candidato posee las 
características y requisitos que se necesaria para realizar la investigación. 

Tiene muchas ventajas ya que se conoce de primera mano la información que nos alimentara 
el estudio. 

2.7.1.2. Modelo encuesta.  

Para desarrollar esta actividad se realizó el siguiente modelo el cual se encuentra como el 
Anexo 1. 

 



2.7.1.3. Tabulación 

Para analizar la información que nos dejó al realizar la entrevista personal se efectúa una 
tabulación (presentar los datos obtenidos a manera de tabla N°3). De esta manera es posible 
realizar una selección de los datos más relevantes para desarrollar así la investigación. 

 

Tabla N° 3 Modelo de tabulación 

Nombre 
Completo 

Identificación Dirección Teléfono Email: P01 P02 P03 P04  P04-2  P05  P06   P06-2  P07 P08 
P08-
2 

P09 P10 

                  

                  

                  

                  

                  

                   

 Fuente: Creación Propia 

Las columnas P01 y siguientes indican las respuestas a las preguntas de la encuesta. 

De este resultado seleccionaremos a los que cumplan con las siguientes condiciones. 

- Ingresos menores a 500 mil 
- Inscrito en el Sisbén 
- Que tengan más de 5000m2 de tierra disponible para cultivar. 

 
2.7.2. Estudio Técnico 

 
Para desarrollar el estudio técnico se realizó un Análisis de suelos que consiste en el diagnóstico de 
fertilidad de suelos y la fertilización de cultivos esto se hace por medio de un laboratorio que nos 
brindó la información la cual debemos analizar y enmarcar en los siguientes conceptos:  

Los análisis de suelos ayudan a conocer nuestro suelo y saber de qué nutrientes dispone para el cultivo. 
Un análisis de suelo puede ser muy extenso e incluir muchos parámetros. A veces puede parecer que 



necesitamos saberlo todo, pero cada análisis tiene un coste. Por esto es importante tener claro qué 
parámetros analizar y cada cuanto analizarlos. 

Para conseguir un análisis básico de muestras. No es lo mismo analizar la superficie del suelo, que el 
suelo a 60 o 90 cm de profundidad 

Tampoco es lo mismo el suelo de una zona llana que el suelo de un campo en pendiente. Por este 
motivo es también muy importante hacer una buena planificación antes sacar las muestras. 

Los puntos básicos a tener en cuenta a la hora de hacer análisis de suelo. 

2.7.2.1 Muestreo de las parcelas 

Para que el resultado sea fiable y representativo de una parcela se deben recoger bien las muestras. 

Es importante no mezclar zonas con diferencias de textura ya que esto provoca variaciones en otros 
parámetros del suelo. Igualmente es importante no mezclar tierra de parcelas que se manejan de forma 
distinta. Es decir, no mezclar una parcela que se abona frecuentemente con purín con otra que se abona 
con abono mineral o una que se labra con una en la que se realiza siembra directa. [12] 

Dentro de una misma parcela o grupo de parcelas con un suelo más o menos homogéneo también 
existe una cierta variabilidad. Por eso es importante recoger muestras de más de un punto de la parcela 
o grupo de parcelas. Según la forma y tamaño del campo se encuentra la mejor forma de recoger las 
muestras. 

Como mínimo deberá obtener submuestras de 3 puntos distintos por parcela. En parcelas grandes se 
puede recoger uno por hectárea aproximadamente. Estos puntos tienen que estar bien distribuidos en la 
parcela y contener el centro, los márgenes, zonas con pendiente, etc. [12] 

El suelo recolectado en todos los puntos lo tienes que mezclar concienzudamente. Luego, a partir de 
esta mezcla, hay que coger la muestra final de aproximadamente medio kilo. El resto de suelo se puede 
desechar. 

También es importante la profundidad de muestreo. En general es interesante coger entre 0 y 40 cm que 
es donde la planta desarrolla sus raíces. En suelos muy profundos y de fácil penetración para las raíces 
es bueno coger muestra hasta los 60 o 70 cm. [12] 

¿Qué parámetros del suelo debo analizar y cada cuándo? 

Parámetros del suelo invariables: con una vez hay suficiente 

 La textura del suelo: 

La textura indica la proporción de partículas de diferente tamaño que hay en el suelo. De forma familiar 
hablamos de suelos gruesos, suelos finos, suelos con mucha arcilla, etc. 

El tipo de textura que tienes en cada parcela de explotación. Aun así, realizar un análisis de textura te 
puede dar información extra y ayudar a los técnicos a asesorar mejor en temas como manejo del suelo y 
fertilización. [12] 



A nivel técnico-científico las texturas se dividen en cuatro grandes grupos según la proporción de 
arcillas, limos y arenas de los suelos. Las categorías son: suelos arcillosos, suelos arenosos, suelos 
limosos y suelos francos (ninguna fracción predominante). Puede haber también suelos entre dos 
categorías, por ejemplo, suelos franco-arcillosos. [12] 

En la imagen N° 1 clasificación técnica de suelos. 

Imagen N° 1 triángulo de texturas 

 

Fuente: Agroptima 

 El pH del suelo: la estabilidad es la clave 

El pH es un parámetro químico que indica si una materia es ácida o básica. La escala de resultados va de 0 a 14. 
Siendo los suelos de pH 7 neutros, los de más de 7 básicos y los de menos de 7 ácidos. Como más próximo a 0 
es el valor más ácido es el suelo y como más próximo a 14 más básico. [12] 

El pH afecta a la disponibilidad de nutrientes y al crecimiento de los cultivos. Los suelos con pH muy extremos no 
son fértiles ya que no hay nutrientes disponibles para las plantas. [12] 

Parámetros poco variables: una vez cada cinco años 

 Materia orgánica: la clave para un suelo fértil 

La materia orgánica es clave para tener un suelo fértil y productivo. La materia orgánica del suelo son aquellos 
compuestos del suelo que son orgánicos. A grosso modo se puede saber si un suelo tiene mucha materia 
orgánica observando el color: los suelos oscuros suelen tener más materia orgánica. [12] 

La materia orgánica afecta muchas propiedades del suelo y aumenta la actividad biológica. Ayuda a hacer 
disponibles los nutrientes del suelo para la planta, mantiene el pH del suelo estable y reduce el riesgo de erosión. 
[12] 



Hay diferentes acciones que se pueden llevar a cabo para incrementar o disminuir la materia orgánica de un 
suelo. Por esto es interesante analizarla de forma periódica. Cada 5 o 10 años, por ejemplo. Estos análisis son 
especialmente interesantes si se hace alguna acción para aumentar la materia orgánica, como la aplicación de 
estiércol o la siembra directa. [12] 

En la tabla N° 4 se puede ver cómo interpretar los resultados de materia orgánica del tu suelo. Para tener un 
suelo fértil y de calidad interesa tener un nivel medio o alto.  

Tabla N° 4  Material orgánico en suelos   

 

 Conductividad eléctrica: saber la salinidad de tus suelos 

Los cultivos no crecen correctamente en suelos salinos. Es necesario hacer riego localizado frecuente para lavar 
las sales de la zona de las raíces en frutales. [12] 

Los suelos se pueden salinizar debido a aguas con muchas sales disueltas y falta de buen drenaje. Esto sobre 
todo ocurre en regadíos de zonas áridas. Por esto es importante calcular en el riego una fracción de lavado. [12] 

 El fósforo: la clave del crecimiento 

El fósforo es uno de los macronutrientes que requieren los cultivos para crecer correctamente. Según la 
humedad, la temperatura del suelo y el tipo de raíces del cultivo este podrá interceptar más o menos fósforo del 
suelo. [12] 

Por este motivo la interpretación del análisis de fósforo es compleja. Según las zonas y los cultivos existen 
distintas tablas de interpretación. La tabla N° 5 es una referencia general para interpretar los resultados.  



Tabla N° 5  Cantidad de Fosforo   

 

El fósforo es poco móvil en el suelo, por eso realizando un análisis cada 5 años es suficiente para saber qué nivel 
tienes en tus suelos. 

 El potasio: una producción de calidad 

El potasio es otro de los macronutrientes necesarios para el correcto desarrollo del cultivo. El potasio se ve 
modificado por varias técnicas agrícolas como: fertilización mineral y/o orgánica, manejo del suelo, quitar los 
residuos vegetales que son ricos en potasio, etc. Aun así, es un elemento poco móvil en el suelo. Por este motivo 
realizar análisis de control cada 5 años es suficiente para saber si dispones de los niveles correctos en tus suelos 
y poder planificar la fertilización. [12] 

El potasio tiene gran importancia en la calidad del producto final. En este punto no son solo importantes las 
carencias sino también los excesos de potasio. Que el árbol disponga de potasio suficiente aumenta el nivel de 
azúcares en la fruta, pero un exceso de este está relacionado con podredumbres en la fruta. En los cereales 
aumenta la lignificación y produce una paja de más calidad. [12] 

En la tabla N°6 se puede ver los parámetros para interpretar análisis de potasio. 



Tabla N° 6  Cantidad de Potasio   

 

Parámetros muy variables: como más análisis mejor 

 El nitrógeno: maximizar el rendimiento 

El nitrógeno es el principal macronutriente. El agricultor asegurará que los cultivos no sufran carencia de 
nitrógeno. 

En el suelo se encuentra nitrógeno en formas distintas. Algunas son accesibles para los cultivos mientras que 
otras no. El nitrógeno nítrico es la fracción de nitrógeno directamente asimilable por las plantas. El nitrógeno 
amoniacal es también asimilable por las plantas siempre y cuando anteriormente se transforme a nítrico. Estas 
dos fracciones de nitrógeno son las que se analizan en un análisis de nitrógeno del suelo. [12] 

En general la parte amoniacal debe estar por debajo de pequeña, por eso con analizar el nitrógeno nítrico suele 
ser suficiente. Con esto ya se puede planificar la fertilización. [12] 

El contenido de nitrógeno en el suelo es muy variable tanto en el espacio como en el tiempo. La lluvia, el manejo 
del suelo, la fertilización y el manejo de residuos entre otros afectan directamente al contenido de nitrógeno 
nítrico del suelo, por esta razón se deben realizar mediciones en periodos iguales del año anterior [12] 

 
2.7.3. Estudio financiero 

 
Para el análisis de financiero, se realiza el promedio de los costos de los últimos 10 años para cultivos de arroz 
[13].  Estos recursos se gestionarán con Regalías del departamento para su desarrollo. 
 
Para la primera fase se necesitarán más recursos teniendo en cuenta que es donde inicia el programa, este 
contara con costos fijos y costos variables que se describirán en la tabla N° 7 
 
 



Tabla N° 7 Costo Primera Fase   

PRIMERA FASE  

Descripción 
Costo unitario por 

Hectárea 
Hectáreas  

Costo Total por 
cultivador 

N° de Campesinos 
beneficiados 

Costo total  

Fertilizantes $ 992.450,00  10 $ 9.924.500,00  10 $ 99.245.000,00  

Preparación del terreno $ 952.910,00  10 $ 9.529.100,00  10 $ 95.291.000,00  

Preparación del cultivo $ 918.841,00  10 $ 9.188.410,00  10 $ 91.884.100,00  

Arriendo $ 852.385,00  10 $ 8.523.850,00  10 $ 85.238.500,00  

Recolección $ 564.355,00  10 $ 5.643.550,00  10 $ 56.435.500,00  

Estudio de Suelos $ 140.000,00  5 $ 700.000,00  10 $ 7.000.000,00  

riego $ 417.606,00  10 $ 4.176.060,00  10 $ 41.760.600,00  

Otros (encerramientos, arreglos locativos. Etc.) $ 429.520,00  10 $ 4.295.200,00  10 $ 42.952.000,00  

TOTAL $ 519.806.700,00  

  
    

 COSTOS FIJOS 
 

Descripción Costo Mensual Meses Cantidad Costo total  
 

Recurso Humano   
 

Director de Proyecto $ 4.000.000,00  6   $ 24.000.000,00  
 

Ingeniero Agrónomo $ 2.500.000,00  6   $ 15.000.000,00  
 

Ingeniero Agroindustrial $ 2.500.000,00  6   $ 15.000.000,00  
 

TOTAL $ 54.000.000,00  
 

Recursos Físicos   
 

Alquiler de Oficina(Con servicios 
públicos) 

$ 2.000.000,00  6   $ 12.000.000,00  
 

Computadores $ 2.000.000,00    3 $ 6.000.000,00  
 

Escritorios $ 700.000,00    3 $ 2.100.000,00  
 

Sillas $ 200.000,00    3 $ 600.000,00  
 

Impresora $ 1.000.000,00    1 $ 1.000.000,00  
 

Útiles de oficina $ 200.000,00  6   $ 1.200.000,00  
 

Transporte $ 1.500.000,00  6 2 $ 18.000.000,00  
 

TOTAL $ 40.900.000,00  
 

  
     

  
     

COSTO TOTAL DE LA PRIMERA FASE $ 614.706.700,00  
    

 

Fuente: Creación Propia/ agronegocios 

 



En la primera fase del proyecto se necesitan $ 614.706.700 de pesos, con el cual se daría inicio al proyecto, con 
este monto se cubriría las necesidades que tiene esta fase costeando 100% y permitiendo que el campesino 
pueda iniciar su labor productiva.   

Para la segunda fase del programa, ya se deben obtener ingresos por la venta del producto cultivado en la 
primera fase, el cual nos permitiría continuar la segunda fase. En la tabla N° 8 se describen los costos fijos y 
variables. 

Tabla N° 8 Costo Segunda Fase   

 

SEGUNDA FASE  

Descripción 
Costo unitario por 

Hectárea 
Participación del programa Hectáreas  

Costo Total por 
cultivador 

N° de 
Campesinos 
beneficiados 

Costo total  

Fertilizantes  $             992.450,00  60% 10  $     5.954.700,00  10  $     59.547.000,00  

Preparación del terreno  $             952.910,00  60% 10  $     5.717.460,00  10  $     57.174.600,00  

Preparación del cultivo  $             918.841,00  60% 10  $     5.513.046,00  10  $     55.130.460,00  

Arriendo  $             852.385,00  60% 10  $     5.114.310,00  10  $     51.143.100,00  

Recolección  $             564.355,00  60% 10  $     3.386.130,00  10  $     33.861.300,00  

riego  $             417.606,00  60% 10  $     2.505.636,00  10  $     25.056.360,00  

Otros (encerramientos, arreglos 
locativos. Etc.) 

 $             429.520,00  60% 10  $     2.577.120,00  10  $     25.771.200,00  

TOTAL  $   307.684.020,00  

       

COSTOS FIJOS 
  

Descripción Costo Mensual Meses Cantidad Costo total  
  

Recurso Humano   
  

Director de Proyecto  $         4.000.000,00  6    $   24.000.000,00  
  

Ingeniero Agrónomo  $         2.500.000,00  6    $   15.000.000,00  
  

Ingeniero Agroindustrial  $         2.500.000,00  6    $   15.000.000,00  
  

TOTAL  $   54.000.000,00  
  

Recursos Físicos   
  

Alquiler de Oficina(Con servicios públicos)  $         2.000.000,00  6    $   12.000.000,00  
  

Computadores  $         2.000.000,00    3  $     6.000.000,00  
  

Escritorios  $             700.000,00    3  $     2.100.000,00  
  

Sillas  $             200.000,00    3  $         600.000,00  
  

Impresora  $         1.000.000,00    1  $     1.000.000,00  
  

Útiles de oficina  $             200.000,00  6    $     1.200.000,00  
  

Transporte  $         1.500.000,00  6 2  $   18.000.000,00  
  

TOTAL  $   40.900.000,00  
  

       
COSTO TOTAL DE LA SEGUNDA FASE  $     402.584.020,00  

     
 

Fuente: Creación Propia/ agronegocios 

 



En la segunda fase del proyecto se necesitan $ 402.584.020 de pesos, el cual nos permite darle más 
participación al campesino, este aportaría el 40% de los costos del cultivo, y el programa 60% y permitiendo que 

el campesino pueda obtener más ingresos, el programa aporta la parte técnica sin costo para el campesino  
 
Para la tercera fase del programa, ya se deben obtener ingresos por la venta del producto cultivado en la 
segunda fase, el cual nos permitiría continuar la segunda fase, los ingresos que se generen de la fase dos serán 
menores que la primera fase. En la tabla N° 9 se describen los costos fijos y variables 

 
Tabla N° 9 Costo Tercera Fase   

 

TERCERA FASE  

Descripción 
Costo unitario por 

Hectárea 
Participación 
del programa 

Hectáreas  
Costo Total por 

cultivador 

N° de 
Campesinos 
beneficiados 

Costo total  

Fertilizantes  $             992.450,00  10% 10  $         992.450,00  10  $        9.924.500,00  

Preparación del terreno  $             952.910,00  10% 10  $         952.910,00  10  $        9.529.100,00  

Preparación del cultivo  $             918.841,00  10% 10  $         918.841,00  10  $        9.188.410,00  

Arriendo  $             852.385,00  10% 10  $         852.385,00  10  $        8.523.850,00  

Recolección  $             564.355,00  10% 10  $         564.355,00  10  $        5.643.550,00  

riego  $             417.606,00  10% 10  $         417.606,00  10  $        4.176.060,00  

Otros (encerramientos, arreglos locativos. Etc.)  $             429.520,00  10% 10  $         429.520,00  10  $        4.295.200,00  

TOTAL  $     51.280.670,00  

       
COSTOS FIJOS 

  
Descripción Costo Mensual Meses Cantidad Costo total  

  
Recurso Humano   

  
Director de Proyecto  $         4.000.000,00  6    $   24.000.000,00  

  
Ingeniero Agrónomo  $         2.500.000,00  6    $   15.000.000,00  

  
Ingeniero Agroindustrial  $         2.500.000,00  6    $   15.000.000,00  

  
TOTAL  $   54.000.000,00  

  
Recursos Físicos   

  
Alquiler de Oficina(Con servicios públicos)  $         2.000.000,00  6    $   12.000.000,00  

  
Computadores  $         2.000.000,00    3  $     6.000.000,00  

  
Escritorios  $             700.000,00    3  $     2.100.000,00  

  
Sillas  $             200.000,00    3  $         600.000,00  

  
Impresora  $         1.000.000,00    1  $     1.000.000,00  

  
Útiles de oficina  $             200.000,00  6    $     1.200.000,00  

  
Transporte  $         1.500.000,00  6 2  $   18.000.000,00  

  
TOTAL  $   40.900.000,00  

  

       

       
COSTO TOTAL DE LA TERCERA FASE  $     146.180.670,00  

     
 

Fuente: Creación Propia/ agronegocios 

 



 
 

En la tercera fase del proyecto se necesitan $ 146.180.670 de pesos, el cual nos permite darle aún más 
participación al campesino, este aportaría el 90% de los costos del cultivo, y el programa 10%, el programa 
seguirá aportando la parte técnica sin costo para el campesino  
 
Los ingresos percibidos de la primera y segunda fase no se podrán calcular actualmente debido a la 
variación de los precios del mercado, pero se estima que estos sean en la primera fase un 80% de lo 
invertido y un 50% en la segunda fase.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el estudio de factibilidad y viabilidad para la implementación de un programa de 
capitalización agrícola para el campesino del Municipio de Repelón, el cual es factible debido a que 
se beneficiará a la población y con esto suplirán las necesidades de cada una de las familias 
beneficiadas, y también se considera viable por que la estructura de costos que se está 
proponiendo el cual está soportada por él Gobierno Nacional. 
 

 En términos generales la implementación de este programa beneficiaria no solo a 30 familias en las 
3 fases también incrementara en un 100% los ingresos de los beneficiarios, como también a las 
comunidades cercanas que verían como crece la economía de la región, beneficiándolo en el 
incremento de la economía del sector. 
 

 Los recursos que se requerirá para desarrollar el programa de capitalización en el municipio de 
Repelón son de $ 1.163.471.390.00 pesos el cual nos permite tener lo necesario para desarrollar el 
programa. 
 

 Con la información recolectada de los campesinos del municipio con ayuda de la UMATA se puede 
determinar los potenciales beneficiarios del programa y permitir una selección adecuada de los 
primeros 10 campesinos que darán inicio al programa de manera adecuada y eficiente. 
 

 Con la selección adecuada de los profesionales que brindaran el apoyo técnico y profesional se 
garantizará que el programa se pueda realizar eficientemente y poder replicarlo con los datos que 
se obtengan con la fase inicial, también se podrá utilizar de forma más eficientemente los $ 
1.163.471.390,00 asignados por el gobierno para este fin. 
 

 Respecto al análisis económico para la sostenibilidad del programa, se puede determinar que es 
factible realizarlo ya que al inicio este recibirá un retorno por las ventas realizadas por la fase 1 y 2, 
las cuales se reinvertirán para las fases siguientes, aunque no se sostendrá en un ciento porciento 
(100 %) en el tiempo se podrá satisfacer las 3 etapas de 3 fases. Con lo anterior se podrá darle 
viabilidad por el beneficio que obtendrá la comunidad, mejorando la productividad del campo, la 
economía de los participantes y de la población en general ya que inyectará ingresos a la economía 
del pueblo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1. 

Entrevista Personal 

Trabajo de Grado Especialización Gerencia Integral de Proyectos Programa de Capitalización Agrícola Para el Campesino en el Municipio de 
Repelón, Atlántico 

  
       

  

Nombre Completo:               

Identificación:               

Dirección:               

Teléfono:               

Email: 
 

              

  
       

  

  
       

  

1. Esta usted inscrito en los programas del UMATA? 
  

  

  
       

  

  
       

  

2. Se encuentra inscrito usted en el SISBEN? 
   

  

  
       

  

  
       

  

3. ¿Trabaja actualmente? 
     

  

  
       

  

  
       

  

4. ¿De dónde provienen sus ingresos? Cuanto suman aproximadamente. 
    

  

  
       

  

  
       

  

5. ¿Su parcela es propia? 
     

  

  
       

  

  
       

  

6. ¿Cuál es la extensión exacta de su parcela? De esos cuantos metros se pueden cultivar 
   

  

  
       

  

  
       

  

7. ¿Está cultivada actualmente? 
    

  

  
       

  

  
       

  

8. ¿Alguna vez cultivo en su parcela? ¿Cuál fue? 
  

  

  
       

  

  
       

  

9. ¿Según su criterio cuales son las cosechas que se pueden realizar en su parcela? 
  

  

  
       

  

  
       

  

10. Estaría usted dispuesto a participar en nuestro programa? 
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